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RESUMEN EJECUTIVO 


EI Proyecto Vigía es una iniciativa del Ministerio de Salud (MINSA) y de la 

Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID), a través 

del Convenio Bilateral de Donación entre la República del Perú y los Estados 

Unidos de América, el mismo que tiene por misión fortalecer las capacidades 

locales y nacionales para identificar, controlar y prevenir las enfermedades 

infecciosas emergentes y re-emergentes en el Perú.  Su ámbito geográfico 

abarca todo el territorio nacional. Inicialmente contaba  con  un fondo de US$ 24 

millones de dólares para un periodo de ejecución comprendido entre 1997 y el 

2004. Es importante señalar que mediante la enmienda Nº 06 del 2001, se 

incrementa los fondos en US$ 800,000 de donación y US$ 266,667 de 

contrapartida nacional para actividades correspondientes a la Iniciativa 

Amazónica contra la Malaria (AMI), con  lo cual el total asciende a US $ 

25,066,667. Asimismo, mediante enmienda Nº 08, el artículo 4 (a) Fecha de 

terminación es anulado y sustituido por: (a) la fecha de terminación del Convenio 

es el 30 de Diciembre del 2006 u otra fecha en que las partes estimen que todas 

las actividades necesarias para lograr el Objetivo estarán concluidas. 

El presente documento es el informe de las actividades realizadas, durante el año 

2,004, por los miembros del equipo del Proyecto Vigía en coordinación con las 

contrapartes del Ministerio de Salud: Dirección General de Salud de las Personas, 

Oficina General de Epidemiología, Dirección General de Medicamentos Insumos y 

Drogas, Dirección General de Saneamiento Ambiental e Instituto Nacional de 

Salud; así como con la Oficina General de Comunicaciones, la Oficina General de 

Estadística e Informática y la Dirección General de Promoción de la Salud. Este 

documento comprende los aspectos legales, lineamientos de política, aspectos 

administrativos y de gerencia, así como los aspectos financieros y técnicos del 

desarrollo de acciones del Proyecto Vigía. 
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Aspectos Legales: 

Se presenta el listado detallado de enmiendas del convenio y las cartas de 

ejecución, hasta el año 2004, entre el MINSA y USAID que permiten al proyecto 

desarrollar sus operaciones conjuntas con el Ministerio de Salud. 

Políticas del Proyecto Vigía: 

Se describen los lineamientos de política del proyecto; entre éstas se resaltan el 

rol del proyecto en el MINSA y el tipo de relación establecida con las cinco 

contrapartes, para desarrollar actividades orientadas a dar sostenibilidad a las 

intervenciones. Los criterios de intervención son relevancia epidemiológica, 

pertinencia, y relevancia social de las EIEYREs.   

Aspectos Financieros: 

Durante el año 2004 se ejecutó un total S/. 8’695,336.00 nuevos soles (US$ 

2’651,017.07 dólares americanos), correspondientes a:  

1. 	 Fondos de Donación 

•	 Fondos de donación ejecutados directamente por USAID:  S/. 1’641,000 

nuevos soles (US$ 500,304.88 dólares americanos) - 18.87% aprox. 

•	 Fondos de donación transferidos al MINSA-INS para la administración 

directa del proyecto: S/. 4’892,876 nuevos soles (US$ 1’491,730.49 dólares 

americanos) - 56.27%. 

2. Contrapartida Nacional: 

•	 Aporte en efectivo: S/. 2’084,196.00 nuevos soles (US$ 635,425.61 dólares 

americanos) - 23.97% 

•	 Contribución adicional: S/. 77,264.00 nuevos soles (US$ 23,556.09 dólares 

americanos) - 0.89% 
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Ejecución Técnica: 

Estas actividades son programadas de acuerdo a los resultados a alcanzar al final 

del proyecto, las que se definen cada año en coordinación con las contrapartes 

técnicas del proyecto. En este marco, han sido programadas las actividades del 

año 2004, de acuerdo a los 06 indicadores de propósito y 14 resultados al 2006, 

tal como se describe en el Marco Lógico del Proyecto Vigía.  Dentro de estas 

actividades destacan las siguientes: 

•	 Fortalecimiento de las Unidades de Inteligencia Sanitaria 

•	 Fortalecimiento de la vigilancia, prevención y control de infecciones 

intrahospitalarias.  

•	 Fortalecimiento y desarrollo de un sistema de evaluación y monitoreo del uso y 

prescripción de antimicrobianos en las DIRES.  

•	 Fortalecimiento de la vigilancia, prevención y control de las ITS y VIH/SIDA:  

•	 Fondo Concursable en Investigaciones de enfermedades infecciosas. 

•	 Implementación de Estrategias de Informción, Educación, y Comunicación 

(IEC) y Participación Comunitaria para la Prevención y Control de 

enfermedades Infecciosas Emergentes y Re Emergentes (EIEYRE): Dengue, 

Tuberculosis, ITS/VIH/SIDA, Malaria. 

•	 Educación para la Salud. 

•	 Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública. 

•	 Implementación de la Política de Medicamentos Antimaláricos en el Perú y 

Vigilancia de la Resistencia a los antimaláricos – Iniciativa Amazónica contra la 

Malaria (AMI). 

Estos temas son desarrollados, en extenso, en la Sección Avances y Logros – 

2004 -ver página 60-. 
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MARCO LEGAL 


El convenio bilateral de donación entre la República del Perú y los Estados Unidos 

de América para el Proyecto “ Enfrentando las amenazas de las enfermedades 

emergentes y re-emergentes en el Perú - Proyecto Vigía”  Nº 527-0391, fue 

firmado el 29 de setiembre de 1997. 

El mismo ha sufrido modificaciones hasta el año 2,004 mediante nueve 

enmiendas, correspondiendo al presente año la enmienda 09, con la cual el monto 

asignado asciende a Catorce Millones Setecientos Ochenta y Dos Mil Seiscientos 

Cincuenta y Un dólares (US$ 14´782,651), según se muestra en la siguiente tabla.  

ENMIENDAS AL CONVENIO DE DONACIÓN 

Nº 527 – 0391 – PROYECTO VIGIA 
1,998 - 2,004 

ENMIENDA FECHA OBJETIVO 

Enmienda Nº 1 17/02/98 Incrementar los fondos de donación en US $ 250,000. 
Total asignado US $ 1,150,000 

Enmienda Nº 2 08/07/98 Incrementar los fondos de donación en US $ 2,196,750. 
Total asignado US $ 3,346,750 

Enmienda Nº 3 26/08/99 Incrementar los fondos de donación en US $ 1,600,000. 
Total asignado US $ 4,946,750 

Enmienda Nº 4 16/05/00 Incrementar los fondos de donación en US $ 300,000 . 
Total asignado US $ 5,246,750 

Enmienda Nº 5 08/08/00 Incrementar los fondos de donación en US $ 2,800,000 
Total asignado US $ 8,046,750 

Enmienda Nº 6 27/09/01 

Incrementar los fondos de donación en US $ 2,495,000. 
Total asignado US $ 10,541,750. 
Incrementar la contribución total en US $ 800,000.  
Siendo el nuevo total de US $ 18,800,000 

Enmienda Nº 7 27/09/02 Incrementar los fondos de donación en US$ 1,740,901. 
Total asignado US$ 12,282,651. 

Enmienda Nº 8 30/09/03 Incrementar los fondos de donación en US$ 2,000,000. 
Total asignado US$14,282,651. 

Enmienda Nº 9 29/09/04 Incrementar los fondos de donación en US$ 500,000.  
Total asignado US$ 14,782,651. 
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Según los procedimientos ya establecidos por el convenio todas las acciones 

operativas oficiales se realizan mediante dos tipos de comunicaciones: las cartas 

de ejecución y las comunicaciones oficiales entre el director nacional del proyecto 

y el coordinador del proyecto en USAID. Las cartas de ejecución desde 1,997 

hasta el año 2,004 son presentadas en el siguiente cuadro.  
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CARTAS DE EJECUCIÓN CONVENIO DE DONACIÓN Nº 527– 0391 – PROYECTO VIGIA 

1997 - 2004 


CARTAS DE 
EJECUCION FECHA OBJETIVO 

Carta de E. Nº 1 13/11/97 Conformidad de USAID para la designación del Director de VIGIA. 

Carta de E. Nº 2 17/12/97 Extensión del plazo límite de 45 días estipulado en la Sección 5.4 (b) del Convenio 

Carta de E. Nº 3 18/02/98 USAID comunica que la intención de ratificación no da cumplimiento. Asimismo, informa sobre 
cumplimiento en las secciones 5.1 y 5.2 y comunica que se realizará una extensión de 90 días, a partir 
del 28.01.98. 

Carta de E. Nº 4 12/03/98 Comunica que USAID ha recibido facsímil de firma del titular del MINSA. Asimismo, designa a la Dra. 
Susan Brems, como Jefa de USAID. 

Carta de E. Nº 5 13/03/98 USAID comunica que la constancia de registro y validez del convenio de donación, satisface la condición 
previa al primer desembolso. 

Carta de E. Nº 6 23/04/98 Comunica la aceptación de la designación del Director General de la OGE como representante adicional 
para efectos del Convenio. 

Carta de E. Nº 7 13/05/98 Designan al INS como entidad para proporcionar apoyo gerencial y administrativo al Proyecto Vigía. 

Carta de E. Nº 8 08/05/98 Sugiere utilizar momentáneamente recursos propios del MINSA, para luego ser reembolsados. 
Financiamiento de asistencia del Dr. José Casquero  a un curso en Michigan. 

Carta de E. Nº 9 14/05/98 Sugiere utilizar momentáneamente recursos propios del MINSA, para luego ser reembolsados. 
Financiamiento de asistencia de 2 expertos Dres. Robert Shope y Robert Craven  a una reunión de fiebre 
amarilla en Cusco. 

Carta de E. Nº 10 22/05/98 Ampliación de Carta de Ejecución Nº 9, considerando costos de pasajes. 

Carta de E. Nº 11 16/06/98 Sugiere utilizar momentáneamente recursos propios del MINSA, para luego ser reembolsados. 
Financiamiento de asistencia del Dr. Wilmer Marquiño a una reunión de malaria en Atlanta.  
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CARTAS DE 
EJECUCION FECHA OBJETIVO 

Carta de E. Nº 12 13/07/98 Sugiere utilizar momentáneamente recursos propios del MINSA, para luego ser reembolsados. 
Financiamiento de asistencia del Dr. Sergio Recuenco a VIII Sesión de Epidemiología en Florida. 

Carta de E. Nº 13 22/07/98 Sugiere utilizar recursos propios del MINSA, para luego ser reembolsados. Financiamiento de asistencia 
de los Dres. P. Minaya, B. Moscoso y F.Salmavides al I Encuentro del PREC en Colombia. 

Carta de E. Nº 14 13/08/98 Comunicación del Asesor Legal de USAID que el financiamiento de los costos del personal del INS con 
recursos VIGIA, no constituirá un suplemento adicional. 

Carta de E. Nº 15 24/08/98 USAID establece procedimientos de compromisos y desembolsos  que se seguirán para solicitar 
adelantos de fondos para financiar gastos y presentar liquidaciones. 

Carta de E. Nº 16 24/08/98 Aprobación del plan de trabajo y presupuesto para la ejecución de actividades correspondientes al 
periodo enero-diciembre 1998. Asimismo, USAID compromete S/. 2,795,349. 

Carta de E. Nº 17 04/09/98 Comunica que se ha recibido los nombres y facsímil de las firmas de las dos personas autorizadas a 
firmar cheques de manera mancomunada. 

Carta de E. Nº 18 15/12/98 Remite guías que deben seguirse para la adquisición local de bienes y servicios bajo el Convenio. 

Carta de E. Nº 19 24/12/98 Aprobación del Plan Operativo para el periodo enero-marzo 1999. 

Carta de E. Nº 20 12/04/99 Comunica que se ha recibido la designación y el facsímil del al firma del Sr. Ministro Carlos A. Romaña y 
García. 

Carta de E. Nº 21 15/04/99 Aprobación del Plan Operativo para el periodo abril-diciembre 1999. 

Carta de E. Nº 22 19/05/99 Comunica que se ha recibido el facsímil de la firma del Dr. Alejandro Aguinaga como representante del 
MINSA. 

Carta de E. Nº 23 01/07/99 Aprobación del Plan Operativo abril-diciembre 1999. USAID compromete la suma de S/. 3,942,774. 
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CARTAS DE 
EJECUCION FECHA OBJETIVO 

Carta de E. Nº 24 12/10/99 Comunica que se está procediendo a liberar el compromiso el saldo no utilizado de US $ 24,111.14 

Carta de E. Nº 25 16/07/99 Comunica que la Dra. Susan Brems ha sido transferida a Bolivia. Representante adicional de USAID es 
la persona que ocupa el cargo de jefe de la oficina de salud, población y nutrición. 

Carta de E. Nº 26 17/11/99 Aprueba el Plan Operativo reprogramado al periodo octubre-diciembre 1999. 

Carta de E. Nº 27 09/12/99 Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto enero-diciembre 2000. Asimismo, compromete 
S/.6,584,726 

Carta de E. Nº 28 03/01/00 Descompromiso la suma de S/. 4,386,653 para financiar compra de equipos. 

Carta de E. Nº 29 14/02/00 Modificación de los procedimientos para las liquidaciones de adelantos, especificados en la Carta 
Ejecución Nº 15. 

Carta de E. Nº 30 13/06/00 USAID compromete la suma adicional de S/.2,439,126. 

Carta de E. Nº 31 13/07/00 USAID aprueba Plan Operativo y Presupuesto reprogramado correspondiente a enero-diciembre 2000. 

Carta de E. Nº 32 22/08/00 Compromete la suma adicional de S/.3,762,801 para financiar Plan Operativo 2000 

Carta de E. Nº 33 15/11/00 Comunica que USAID haría el pago directamente a la firma Auditora seleccionada. 

Carta de E. Nº 34 14/12/00 Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto enero-diciembre 2001. Asimismo, compromete 
S/.1,177,285. 

10 



CARTAS DE 
EJECUCION FECHA OBJETIVO 

Carta de E. Nº 35 06/03/01 Comunica que USAID ha recibido facsímil de firma del titular del MINSA. 

Carta de E. Nº 36 18/04/01 Compromete US $ 60,000 del rubro auditorías correspondiente al período 1998-1999. 

Carta de E. Nº 37 14/05/01 Compromete la suma adicional de S/. 3,166,804 para financiar Plan Operativo 2001. 

Carta de E. Nº 38 27/06/01 Aprobación de Plan Operativo y presupuesto reprogramado 2001 y compromete la suma adicional de S/. 
2,430,390 para financiar el Plan Operativo aprobado. 

Carta de E. Nº 39 13/11/01 Comunica que USAID ha recibido facsímil de firma de titular del MINSA. 

Carta de E. Nº 40 08/01/02 Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto enero-diciembre 2002. Asimismo, compromete  fondos por 
la suma de S/.3,059,108. 

Carta de E. Nº 41 15/01/02 

Designación del Lic. Luís Canales Cárdenas, Director General de la Oficina de Financiamiento, 
Inversiones y de Cooperación Externa como representante adicional del MINSA para los fines 
establecidos en el Convenio Bilateral N° 527-0391. Se remite facsímil de la firma del mencionado 
funcionario. 

Carta de E. Nº 42 07/03/02 
USAID informa sobre recepción de facsímil de firma del Ministro de Salud Fernando Carbone 
Campoverde, como representante titular del Ministerio de Salud para los fines establecidos en el 
Convenio. 

Carta de E. Nº 43 04/04/02 Se libera de compromiso la suma de US$ 18,680.48, saldo no utilizado del rubro auditorias del período 
1998-1999. 
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CARTAS DE 
EJECUCION FECHA OBJETIVO 

Carta de E. Nº 44 17/04/02 USAID da conformidad con la designación de la Dra. Luz Esther Vásquez Vásquez como encargada de 
la Dirección de la Actividad VIGIA.  Se solicita el facsímil de la firma de la mencionada funcionaria. 

Carta de E. Nº 45 29/04/02 
USAID informa recepción de los nombres y facsímiles de la firma de los personas autorizadas a firmar 
los cheques de la cuenta corriente del Instituto Nacional de Salud-Proyecto VIGIA, dándose cumplimiento 
a lo señalado en la Carta de Ejecución N° 15.  

Carta de E. Nº 46 08/05/02 
USAID informa recepción del facsímil de la firma de la Dra. Luz Esther Vásquez Vásquez a cargo de la 
Dirección del Proyecto VIGIA, dándose cumplimiento a lo señalado en la Sección 7.2 del Convenio 
Bilateral. 

Carta de E. Nº 47 03/06/02 

USAID transfiere bienes adquiridos con fondos del Convenio Bilateral, a la Dirección General de Salud 
de las Personas del MINSA, a fin de apoyar el trabajo técnico y normativo de la Dirección Ejecutiva de 
Promoción de la Salud, Dirección Ejecutiva de Servicios de Salud y la Oficina Ejecutiva de Gestión 
Sanitaria. 

Carta de E. Nº 48 15/06/02 Se libera de compromiso la suma de US$ 781,045.24, correspondiente a fondos no utilizados en el año 
calendario 2001.  

Carta de E. Nº 49 09/12/02 Aprobación de Plan Operativo y presupuesto reprogramado 2002 y compromete la suma adicional de S/. 
2,270,291 para financiar el Plan Operativo aprobado. 

Carta de E. Nº 50 15/01/03 
Aprobación del Plan de Trabajo y el Presupuesto del año 2003, sujeto a la disponibilidad de fondos para 
su total financiamiento, y compromete la suma de S/. 1,175,681, para financiar parte de las actividades. 
El saldo de S/. 6,744,319, será proporcionado por USAID/Perú sujeto a la disponibilidad de fondos. 

Carta de E. Nº 51 20/02/03 Aprobación a la reestructuración del Equipo Nacional del Proyecto y modificación de los niveles de pago 
del personal del Ministerio de Salud asignado al mismo. 

Carta de E. Nº 52 30/04/03 USAID compromete la suma adicional de S/. 6,744,319,  para financiar en su totalidad las actividades del 
plan operativo del año 2003. (Referencia: Carta de Ejecución Nº 50) 
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CARTAS DE 
EJECUCION FECHA OBJETIVO 

Carta de E. Nº 53 07/07/03 Aprobación de la modificación del Anexo 1 del Convenio Bilateral de Donación USAID Nº 527-0391 – 
Actividad VIGIA. 

Carta de E. Nº 53 y 
54 08/09/03 

Se libera de compromiso la suma de US$ 8,599.13, correspondiente al saldo no utilizado de los 
adelantos otorgados durante el Año Calendario 2002.  Al mismo tiempo se transfiere dicho adelanto a las 
actividades del Año 2003. 

Carta de E. Nº 55 26/09/03 Aprobación de la modificación del Anexo 1 del Convenio Bilateral de Donación USAID Nº 527-0391 – 
Actividad VIGIA. 

Carta de E. Nº 56 24/11/03 USAID aprueba, la donación del equipo Colector de Fracciones, marca Pharmacia biotech, Serie N167 
80130901, MD 003195 

Carta de E. Nº 57 13/01/04 

Designación del Dr. Oscar Castillo, Director General de la Oficina General de Cooperación Internacional 
como representante adicional autorizado del Ministerio de Salud.  De acuerdo a lo estipulado en la 
Sección 7.2 del Convenio Bilateral Bilateral N° 527-0391. Se remite facsímil de la firma del mencionado 
funcionario. 

Carta de E. Nº58 08/01/04 
Transferencia de equipos de cómputo, adquirido por USAID directamente, con fondos del Convenio, y 
que ha sido usado por el personal administrativo y que se encuentra disponible.  En conformidad con lo 
especificado en la Sección B.3 del Anexo 2 del Convenio de la referencia. 

Carta de E. Nº59 23/02/04 
Aprobación del Plan Operativo y presupuesto para las actividades a ejecutarse durante el período enero - 
diciembre 2004; y USAID compromete la suma de S/.10,825,912 equivalente a $3,119,861, para 
financiar en su totalidad las actividades del plan operativo. 

Carta de E. Nº60 23/04/04 
USAID informa recepción de la firma de la Dra. Pilar Mazzetti Soler, Ministra de Salud como 
representante titular del Ministerio de Salud para todos los fines del Convenio, de �onformidad con la 
Sección 7.2 del Convenio Bilateral. 

Carta de E. Nº61 27/05/04 
Respuesta a observaciones de Auditoria del año 2002: (i) Gastos Cuestionados US$275,922 – Jornada 
de Vacunación VEN a VAN 2002 (gastos elegibles para USAID); (ii) Bienes de activo fijo transferidos a 
las DISAS y DIRESAS no aprobados por USAID (gasto elegible); (iii) Equipos de cómputo no utilizados 
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CARTAS DE 
EJECUCION FECHA OBJETIVO 

para los objetivos del Convenio (gasto elegible la compra de tres computadoras para la Oficina de 
Administración del INS); (iv) Enfermedad de Carrión (Bartonellosis) gastos no considerados dentro de los 
objetivos del convenio (gastos elegibles).  

Carta de E. Nº62 27/05/04 
USAID informa recibo de Oficio con los nombres y facsímiles de las firmas de las dos personas que 
están actualmente autorizadas para firmar cheques de manera mancomunada, así como de las personas 
alternas o suplentes. 

Carta de E. Nº63 31/08/04 
Designación del Dr. Carlos Cosentino Esquerre, Director General de la Oficina General de Cooperación 
Internacional, como representante adicional autorizado del MINSA para los fines relacionados con el 
Convenio Bilateral; y recibo del facsímil de su firma. 

Carta de E. Nº64 22/10/04 USAID informa la no utilización de Aero Continente y/o Nuevo Continente para los viajes financiados bajo 
su convenio. 

Carta de E. Nº65 22/10/04 
USAID informa que considera que todo reembolso que el INS efectúe con recursos propios para cubrir 
IGV no recuperado, puede ser considerado como aporte de la contrapartida en efectivo; y que deberán 
ser incluidos dentro de los reportes del Proyecto Vigía. 
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POLITICAS DEL PROYECTO  VIGIA 


EI Proyecto Vigía ha sido diseñado para brindar asistencia técnica y 

financiera al Ministerio de Salud en el campo de las enfermedades 

infecciosas emergentes y reemergentes. Como tal, no constituye una 

instancia de decisión del Ministerio de Salud sino de promoción y apoyo. 

De acuerdo a lo suscrito en el Convenio, las actividades serán 

implementadas conjuntamente por el Ministerio de Salud (MINSA) y USAID. 

En ese sentido, sus políticas reflejan este posicionamiento. Las políticas del 

proyecto son los medios que éste usa para alcanzar los objetivos planteados 

en el plan operativo anual, en los cuales incluimos los lineamientos, reglas y 

procedimientos establecidos para reforzar las actividades del Ministerio de 

Salud a efecto de alcanzar los objetivos señalados. 

Políticas del Proyecto Vigía: 

a. 	Orientar el uso de sus recursos tomando en cuenta: la relevancia 
epidemiológica de los daños sobre los cuales se interviene, la 

pertinencia técnica de la intervención (evaluación, validación y prueba 

de las estrategias y técnicas usadas para la vigilancia, prevención y 

control), así como la oportunidad de la misma. 

b. Privilegiar	 el uso de los recursos para el fortalecimiento de las 

capacidades locales e intermedias. 

c. 	Destinar sus fondos para financiar actividades que demuestren 

posibilidades de ser sostenidas, de manera independiente, por la 

institución. Propiciar el co-financiamiento.  Para esto: 

-	 Las actividades a ser desarrolladas con participación del 

proyecto deberán ser aprobadas por la o las contrapartes 
involucradas en cada una de sus intervenciones y de ser posible 
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en todas las fases de su desarrollo (desde el diseño hasta la 

evaluación, pasando por su implementación), evitando así los 

periodos conocidos como "de transferencia". 

-	 Las intervenciones financiadas por el proyecto deben 

caracterizarse por entregar valor agregado a la institución 

(asistencia técnica, capacitación, equipamiento, etc.) y que no se 

puedan obtener (por falta de recursos o por limitaciones 

administrativa) por otros mecanismos, evitando comprometer sus 

fondos en el financiamiento del gasto corriente (pago de 

personal, gastos generales). 

d. Evitar desarrollar actividades aisladas y promover la instalación de 

instancias de coordinación y decisión entre todos los involucrados, 

transparentando así el uso todos los recursos, favoreciendo el uso 

adecuado de los mismos, evitando duplicación. 

e. 	El instrumento básico para el desarrollo de las actividades será el 

Marco Lógico. 

f. 	En tanto actividad de apoyo, evitar aparecer como el ente 
convocante o instancia ejecutora, salvo para las actividades de 

programación y evaluación de sus propias intervenciones; es decir 

prestar Asistencia Técnica.   

g. 	 Privilegiar la calidad técnica de las actividades antes que la 

oportunidad con que éstas se desarrollen. Para esto el proyecto usará 

sus fondos para convocar las mejores capacidades nacionales e 

internacionales. 
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ASPECTOS FINANCIEROS 


Durante el año 2004 se ejecutó un total S/. 8’695,336.00 nuevos soles (US$ 

2’651,017.07 dólares americanos), correspondientes a: (i) Fondos de 
Donación - aportes financieros de la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional–USAID: Fondos de donación transferidos al 

MINSA –INS para la administración directa del Proyecto y Fondos de donación 

ejecutados directamente por USAID, y (ii) Contrapartida Nacional - aportes 
del Gobierno Peruano:  Aporte en Efectivo y  Contribución Adicional. 

Gráfico Nº 1 

Ejecución presupuestal por fuente de financiamiento Proyecto 
Vigía 2004 

23,97% 

0.89% 
18,87% 

56,27% 

Fondos de donación ejecutados directamente por 
USAID 
Fondos de donación transferidos al MINSA-INS para 
administración directa 
Aporte en Efectivo 

Contribución Adicional 

Estos fondos pueden ser desagregados en: 

Fondos de Donación: 
¾ Fondos de donación ejecutados directamente por USAID: 18.87% 

¾ Fondos de donación transferidos al Ministerio de Salud -Instituto Nacional 

de Salud- para la administración directa del proyecto: 56.27% 

Contrapartida Nacional: 
¾ Aporte en efectivo: 23.97% 

¾ Contribución adicional: 0.89% 
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El presupuesto reprogramado 2004, aprobado por USAID para administración 

directa por parte el Ministerio de Salud, asciende a la suma de S/. 6,785,025 

Nuevos Soles (US$ 2,068,605.18), de los cuales fueron ejecutados por el 

MINSA-INS S/.4’892,876 Nuevos Soles (US$ 1,491,731.09), lo cual representa 

un 72.11% en relación a lo programado, tal como se muestra en la  Tabla Nº 1. 

Tabla Nº 1: Presupuesto programado y ejecutado – VIGIA – INS 
2004 

Componente Programado 
S/. 

Ejecutado 
S/. 

1. Vigilancia 3’525,417 2’346,250 
2. Investigación Aplicada 1,048,150 881,292 
3. Prevención y Control 991,532 820,120 
4. Laboratorios 525,722 320,121 
5. AMI 694,204 525,093 

Total 6,785,025 4’892,876 

Como parte de los Fondos de Contrapartida Nacional para el año 2004, se 

ejecutaron como aporte en efectivo 2’084,196.00 Nuevos Soles (US$ 

635,425.61 dólares americanos), para la construcción del Laboratorio de 

Biomedicina y Microbiología Bioseguridad III – Sede Chorrillos (Instituto 

Nacional de Salud); y como contribución adicional, se tuvo la suma 

S/.77,264.00 Nuevos Soles (US$ 23,541.74 dólares americanos).  Ver Tabla Nº 

2. 

Tabla Nº 2: Contrapartida Nacional y Contribución Adicional 
2004 

Concepto Ejecución 2004 (nuevos 
soles) 

2. Contrapartida Nacional S/. 2’084,196.00 
3. Contribución Adicional S/. 77,264.00 

Total S/. 2,161,460.00 
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ASPECTOS TECNICOS 


Las actividades que se vienen desarrollando en el Proyecto Vigía, son producto 

de las coordinaciones llevadas a cabo con las contrapartes institucionales: 

Oficina General de Epidemiología, Dirección General de Salud de las 

Personas, Instituto Nacional de Salud, Dirección General de Salud Ambiental, 

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, en concordancia con 

la Dirección General de Promoción de la Salud y la Oficina General de 

Comunicaciones.  Estas acciones se desarrollan bajo los criterios de 

integralidad, sostenibilidad pertinencia y relevancia. Integralidad en la medida 

que las operaciones comprometan la participación de la mayor cantidad de 

contrapartes institucionales posibles; sostenibilidad entendida como 

compromiso institucional técnico (formación de comités especiales o mesas de 

trabajo) y financiero (compromiso presupuestal); relevancia y pertinencia, 

priorizando los problemas a ser intervenidos desde el punto de vista 

epidemiológico. 

Dentro de las herramientas básicas de la estrategia global del proyecto se 

encuentran la planificación estratégica, la calidad de diseño, el involucramiento 

y transparencia con las contrapartes institucionales, adecuada gestión 

operativa, posicionamiento de proyecto con el MINSA (acompañamiento y 

asistencia) y coordinación permanente. 

De acuerdo al Marco Lógico, las actividades del proyecto Vigía están 

organizadas en 06 indicadores de propósito (IP) y 14 resultados (RE): 

IP 1: El MINSA  cuenta con sistemas de vigilancia y diseños de medidas 
de control actualizados para enfermedades infecciosas de 
importancia nacional y regional. 

•	 RE1.1 Las DISAS disponen de información actualizada y sistematizada de 

la situación y tendencias de las principales enfermedades infecciosas 

emergentes y reemergentes; así como con estudios que orientan las 

intervenciones sanitarias 
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•	 RE 1.2 Las DISAS disponen de normas y/o documentos técnicos para la 

implementación de los sistemas de vigilancia, prevención y control de las 

EIEYRE. 

•	 RE1.3 Las DISAS cuentan con RRHH capacitados en la vigilancia, 

prevención 

•	 RE1.4  Setenta hospitales del MINSA aplican procedimientos 

recomendados para vigilar y controlar las infecciones Intrahospitalarias. 

IP 2: El MINSA vigila el comportamiento de los agentes infecciosos, sus 

patrones de resistencia y los factores de riesgo de las EIEYRE. 

•	 RE2.1 Las DISAS cuentan con protocolos actualizados y estandarizados 

para la vigilancia de agentes infecciosos y sus factores de riesgo (incluye 

resistencia antimicrobiana) 

•	 RE2.2 Las DISAS cuentan con tecnología apropiada para la vigilancia de 

agentes infecciosos. 

•	 RE2.3 Las DISAS cuentan con una red de información para el monitoreo de 

agentes infecciosos y los factores de riesgo 

IP 3: El MINSA ha reducido sustancialmente la prescripción inadecuada de 

medicamentos en EIEYRE. 

•	 RE3.1 El MINSA evalúa el uso de medicamentos antimicrobianos en 

EIEYRE. 

•	 RE3.2 El MINSA aplica medidas de control para la prescripción adecuada 

de medicamentos antimicrobianos en EIEYRE. 

IP 4: El MINSA aplica estrategias de información, Comunicación y Participación 

Comunitaria en la prevención y Control de las EIEYRE. 

•	 RE4.1 El MINSA aplica estrategias  de IEC y Participación Comunitaria 

adecuadas a las poblaciones objetivo para la Prevención y Control de las 

EIEYRE. 
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•	 RE4.2 Las DISAS cuentan con modelos de vigilancia comunitaria para la 

Prevención y Control de las EIEYRE. 

IP 5: La red de laboratorios cuenta con capacidades para emitir diagnósticos 

válidos y oportunos en el 100% de brotes; en el marco de un sistema 

eficiente. 

•	 RE5.1 Los 24 Laboratorios de Referencia Regional de la Red Nacional de 

Laboratorios de Salud Pública cuentan con el equipo básico para emitir 

diagnósticos en el 100% de los brotes de EIEYRE investigados. 

•	 RE5.2 El MINSA cuenta con un programa de certificación de los 

laboratorios de la Red Nacional de Laboratorios. 

IP 6: El MINSA tiene dos centros de investigación sobre EIEyRE de acuerdo a 

los patrones internacionales. 

•	 RE6.1 El MINSA cuenta con dos laboratorios nuevos de bioseguridad III y 

IV (Iquitos y Chorrillos) que constituyen los Centros de Investigación en 

EIEYRE. 

Al mismo tiempo, y por razones administrativas - financieras, las actividades se 

encuentran organizadas en cinco componentes: 

•	 Vigilancia 

•	 Investigación aplicada 

•	 Prevención y control 

•	 Laboratorios 

•	 Iniciativa Amazónica contra la Malaria (AMI) 

Durante el año 2004 se han iniciado o se han ampliado actividades iniciadas 

durante el año 2003. La evaluación del plan operativo 2004 muestran lo 

avanzado por el Proyecto, de acuerdo a los indicadores de propósito y los 

resultados; describiendo los logros alcanzados en cada una de las actividades 
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o las limitaciones que se han presentado como consecuencia de la 

reprogramación o la postergación de algunas de ellas. 
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EVALUACIÓN TÉCNICA Y 
FINANCIERA 

Informe Anual Plan Operativo - 2004 
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EVALUACIÓN - 2004 

Indicadores del Proyecto VIGIA 


Indicador de propósito 1: El MINSA cuenta con sistemas de vigilancia y diseños de medidas de control actualizados para 
enfermedades infecciosas de importancia nacional y regional 
Meta del indicador de propósito 1: 09 sistemas de vigilancia y control de EIEYRE1 

RESULTADO ESPERADO 1.1 Las DISAS disponen de información actualizada y sistematizada de los antecedentes, situación y 
tendencias de las principales enfermedades infecciosas emergentes y re-emergentes; así como con estudios que orientan las 
intervenciones sanitarias 

Indicadores de los resultados 
esperados 

Metas de los 
indicadores 

de 
resultados 

al 2006 

Avance al 
2003 

Programad 
o 2004 

Ejecutado 
2004 Detalle de lo ejecutado en el 2004 Programado 

2005 

N° de DISAs que cuentan 
con ASIS 

10 DISAs 34 DISAs Meta 
cumplida 

En esfuerzo colaborativo con la Oficina General de Epidemiología se 
elaboraron las GUIAS PARA EL ASIS,  instrumento que permitió la 
construcción de ASIS sistematizados en todas las direcciones de salud 
del país. 

Meta 
cumplida 

1 Los 09 sistemas son: Vigilancia de ETS / VIH – SIDA, Vigilancia de Malaria,  Vigilancia de Resistencia a drogas antimaláricas, Vigilancia de Reacciones Adversas a Medicamentos 
Estratégicos (malaria y otras enfermedades), Vigilancia de Infecciones Intrahospitalarias, Vigilancia y control de Uso Racional de Medicamentos, Vigilancia sindrómica icterohemorrágica, 
Vigilancia entomológica, Vigilancia de susceptibilidad y resistencia de vectores a los insecticidas. 
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Indicadores de los resultados 
esperados 

Metas de los 
indicadores 

de 
resultados 

al 2006 

Avance al 
2003 

Programad 
o 2004 

Ejecutado 
2004 Detalle de lo ejecutado en el 2004 Programado 

2005 

N° de técnicas y 
metodologías para la 
gestión y el análisis de 
información sanitaria 

10 7 3 1 Asistencia técnica para la elaboración de: 
• Bases para la implementación del Sistema de Inteligencia Sanitaria 

en el Nivel Regional (2004) 

2 

Nº de DISAS que cuentan 
con sistema de 
Inteligencia Sanitaria 

10 DISAs * 4 ** * Avances 
DISAS que formaron unidades, comités u oficinas de Inteligencia 
Sanitaria: Tumbes, Piura 1, Cajamarca, La Libertad, Lima Ciudad, Lima 
Este, Lima Norte, Loreto, San Martín, Ucayali. 

** Actividades realizadas en el 2004:  

Elaboración de un Plan de Fortalecimiento de la Iniciativa de la 
Inteligencia Sanitaria al nivel de la Macrorregión Norte.  

Estandarización de códigos para actividades en Salud: Enfermedades 
transmisibles y Saneamiento Ambiental 

Taller Macrorregional del Norte sobre Plan de Transferencias de 
Competencias en Salud 2005 - 2006 

“Mejoramiento de la información sanitaria en enfermedades transmisibles 
priorizadas con énfasis en comunidades dispersas ” - Loreto.  

“Seminario Nacional de Estadísticas Sectoriales: Fortalecimiento de los 
Sistemas de Información en Salud”. 
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Indicadores de los resultados 
esperados 

Metas de 
los 

indicador 
es de 

resultado 
s al 2006 

Avance al 
2003 

Programad 
o 2004 

Ejecutado 
2004 Detalle de lo ejecutado el 2004 Programado 

2005 

N° de estudios que 
orientan las 
intervenciones sanitarias, 
en daños de importancia 
nacional, regional y/o 
local, financiadas y 
difundidas 

100 
estudio 
s 

(FC 
2004: 4) 

38 
estudios 
del Fondo 
Concursa 
ble y 24 
estudios 
adicionale 
s 

19 
(17 FC y 2 
adicionales 
) 

8 
(5 del 2002 y 
2 del 2003; 
màs 1 estudio 
adicional) 

Avances 
• Fondo concursable: 67 estudios seleccionados, 44 estudios 

concluidos, 18 en ejecución, 1 anulado y por iniciarse 4 
• No Fondo Concursable: 25 estudios concluidos 

Estudio adicional al Fondo Concursable: “Estudio de la asociación 
TBC/VIH SIDA” 

22 
(se 
culminarán 
los estudios 
pendientes y 
se iniciarán 
los estudios 
del 2004) 

26 



RESULTADO ESPERADO 1.2 Las DISAS disponen de normas y/o documentos técnicos para la implementación de los sistemas 
de vigilancia, prevención y control de las EIEyRE 

Indicadores de los 
resultados esperados 

Metas de 
los 

indicadore 
s de 

resultados 
al 2006 

Avance al 
2003 

Program 
ado 
2004 

Ejecutado 
2004 Detalle de lo ejecutado en el 2004 Programad 

o 2005 

N° de normas y/o 
documentos técnicos 
para la 
implementación de 
los sistemas de 
vigilancia, prevención 
y control de las 
EIEyRE 

27 
document 
os y/o 
normas 
técnicas 

27 
document 
os y/o 
normas 
técnicas 
elaborado 
s 

5 5 
document 
os y/o 
normas 
técnicas 
elaborado 
s 

Vigilancia entomológica 

2004 
Documento técnico: " Manual de procedimientos para la vigilancia y control 
vectorial de la malaria y el dengue" 

Módulo integral de malaria para el promotor de salud. 

Vigilancia de resistencia a las drogas antimaláricas 

2004 
Manual de bolsillo para el tratamiento de la malaria y otras enfermedades 
transmitidas por vectores 

Vigilancia y control de Uso Racional de Medicamentos 

2004 
Manual de Buenas Prácticas de Prescripción 

Apoyo financiero para la publicación de otros documentos técnicos 

2004 
Norma Técnica para la Prevención y Control de las Infecciones Intra 
hospitalarias 

7 
(documento 
s 
relacionados 
a TBC, VIH 
SIDA, 
malaria) 
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RESULTADO ESPERADO 1.3 Las DISAS cuentan con RRHH capacitados en vigilancia, prevención y control de EIEYRE y en el 
control de brotes de daños de importancia regional 

Indicadores de los 
resultados esperados 

Metas de los 
indicadores 

de 
resultados 

al 2006 

Avance al 
2003 

Program 
ado 
2004 

Ejecutado 
2004 Detalle de lo ejecutado en el 2004 Programad 

o 2005 

N° de epidemiólogos 
formados en el 
Programa de 
Entrenamiento en 
Epidemiología de 
Campo 

36 
epidemiólog 
os 

55 Meta 
cumpli 
da 

55 personas capacitadas en la Fase IV y
epidemiólogos de campo. 
96 profesionales capacitados en la fase III 
350 profesionales capacitados en la fase II 
850 profesionales capacitados en la fase I, a nivel local 

 egresados como 
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N° de DISAs que 34 34 26 26 MALARIA 9 
tienen 5 o más DISAS DISAS (Macrorregió 

recursos humanos Taller "Análisis de la situación y formulación del plan de las n Norte) 

capacitados en enfermedades transmitidas por vectores  malaria y OEM" (Sur y 
prevención y control Centro). Lima, agosto: 42 profesionales de 12 DISAS (Ancash, Ayacucho, 
de las principales Callao, Cusco, Huanuco, Junín, Lima Ciudad, Lima Este, Lima Norte, Lima 
EIEYRE Sur, Madre de Dios, Pasco). 

Taller "Análisis de la situación y formulación del plan de las 
enfermedades transmitidas por vectores  malaria y OEM"  (Norte y  
Oriente). Lima, agosto: 74 profesionales de 14 DISAS (Amazonas, Bagua, 
Cajamarca , Chota, Jaén, Cutervo, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura 
I, Piura II, San Martín, Tumbes, Ucayali). 
Taller internacional "Gestión de medicamentos e Insumos Esenciales 
para los programas de control de malaria en la Cuenca Amazónica". 
Lima, octubre: 12 profesionales de 6 DISAS (Junín, Loreto, Piura I, Piura II, 
San Martín, Tumbes, Ucayali). 
Taller de Gestión de Medicamentos antimaláricos y otros insumos para 
los programas de malaria de los 8 países de la Cuenca Amazónica. El 
taller se realizó en Lima, del 4 al 8 de octubre, siendo dirigido por USP
RPM, contando con participantes de Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador, 
Surinam, Guyana, Venezuela y Perú  y de 12 participantes de 6 DIREs 
(Tumbes, Piura, Sullana, Loreto, San Martín, Junín). 

ITS VIH SIDA 
1. Capacitación de facilitadores  de atención médica periódica (02 eventos) 

dirigido a personal de salud. Participaron  personal de salud (12) de las 
DIRESAs de Ayacucho, Huánuco y Pasco. Actividades complementarias 
a las del Fondo Global. 

2. Capacitación en TARGA de los equipos mul-tidisciplinarios de los 
Hospitales Regionales de la Macro Región Norte (Lambayeque): 03 
profesionales de la salud de la  DIRESA Moquegua y 03 de la  Estrategia 
Sanitaria Nacional de Prevención y Control de ITS/VIH/SIDA.  
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2004 
USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS 

“Fortalecimiento de la capacitación para la aplicación del Protocolo 
sobre Prescripción, uso y reacciones adversas a los antmicrobianos 
en pacientes hospitalizados”, realizado en Lima, del 10 al 12 de Octubre, 
contó con la participación de 35 representantes de los Hospitales de 
Emergencias Pediátricas, Dos de Mayo, Hermilio Valdizán, Hipólito Unanue, 
de Chosica, de Vitarte, de Huaycán, e Instituto de Salud del Niño de  Lima 
ciudad; del Hospital Regional de Huacho, de Matucana, Regional de 
Ayacucho,Hermilio Valdizán de Huanuco, de Apoyo de Santa María del 
Socorro de Ica, de Tarma, Daniel A Carrión de Pasco, E Guzmán Barrón de 
Chimbote, Víctor Ramos Guardia de Huaraz y de Apoyo de Camaná 

“Fortalecimiento de la capacitación para la aplicación del Protocolo 
sobre Prescripción, uso y reacciones adversas a los antmicrobianos 
en pacientes hospitalizados”, realizado en Piura, el 5 y 6 de Octubre, 
contó con la participación de 20 representantes del Hospital de Apoyo de 
Sullana, de Apoyo Departamental de Tumbes, Regional de Cajamarca, de 
Chepen de La Libertad y Docente Belén de Lambayeque. 

Taller: Implementación de plan piloto de Farmacovigilancia en 10 
hospitales de Lima y en 5 DISAs: Hospitales de Lima: Nacional Cayetano 
Heredia, Santa Rosa, Arzobispo Loayza, Dos de Mayo, Docente Materno 
Infantil San Bartolomé, de Emergencias Casimiro Ulloa, Hipólito Unanue, 
Emergencias Pediátricas e Instituto de Salud del Niño, e Instituto Materno 
Perinatal. Hospitales de DIRESAS: Santa Rosa y de Chulucanas en Piura 
(17 y 18 de Junio), Regional de Ayacucho (30 de Junio, 01 y 02 de Julio) , 
Apoyo de Cusco (7 al 9 de Julio).  Ayacucho (01 al 03 de Julio), Iquitos (21 
al 23 de Julio), Tumbes (04 al 06 de Agosto) y Cuzco (del 07 al 10 de Julio). 
Participantes: Actividad dirigida a prescriptores; participaron 
aproximadamente 40 a 50 profesionales en hospitales de Lima y 30 a 40 
participantes en hospitales de las Regiones 
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Indicadores de los resultados 
esperados 

Metas de los 
indicadores 

de 
resultados 

al 2006 

Avance 
al 2003 

Programad 
o 2004 

Ejecutado 
2004 Detalle de lo ejecutado en el 2004 Programado 

2005 

N° de hospitales (con 
más de 1500 egresos 
hospitalarios anuales) 
que tienen 5 o más 
recursos humanos 
capacitados en 
prevención y control de 
Infecciones 
Intrahospitalarias. 

70 (50% 
del total 
de 
hospitales 
) 

70 
16 
 16 
 No 
programado 

2004 
1. 	 Taller “Las Infecciones Intrahospitalarias: Un Reto de la Gestión 

de la Calidad”, 293 personas de hospitales de las DISAs 
Cajamarca, Chota, Jaén y Lambayeque, Apurímac,  Ancash, 
Huanuco y Loreto 

2. 	 Taller Nacional de la Vigilancia Epidemiológica de las IIH,128 
personas de 70 hospitales 

3.	 Taller “Las Infecciones Intrahospitalarias: Un Reto de la Gestión 
de la Calidad”, 50 personas del  hospital docente materno infantil 
San Bartolomé 
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Indicadores de los resultados 
esperados 

Metas de los 
indicadores 

de 
resultados 

al 2006 

Avance 
al 2003 

Programad 
o 2004 

Ejecutado 
2004 Detalle de lo ejecutado en el 2004 Programado 

2005 

N° de centros de salud 
que tienen uno o más 
recursos humanos 
capacitados en 
prevención y control de 
malaria. 

300 (25% 
de centros 
de salud 
del país) 

324 14 14 2004 
Taller de capacitación en Vigilancia de las reacciones adversas a 
la MQ-AS en la Amazonía. Iquitos, noviembre:  30 profesionales de 
DISA Loreto (14 de CS, 14 de PS y 2 de DISA). 

Curso de Capacitación "Fortalecimiento del Diagnóstico de la 
Malaria - Región Loreto 2004". Del 11 al 16 de Octubre en Loreto: 8 
técnicos.  

100 
(Macrorregió 
n Norte: 
Implementaci 
ón de 
INTERFASE) 
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RESULTADO ESPERADO 1.4 70 Hospitales del MINSA  disponen de procedimientos estandarizados para la vigilancia, 
prevención y control de las infecciones intrahospitalarias 

Indicadores de los 
resultados esperados 

Metas de 
los 

indicadore 
s de 

resultados 
al 2006 

Avanc 
e al 

2003 

Programad 
o 2004 

Ejecutado 
2004 Detalle de lo ejecutado en el 2004 Programa 

do 2005 

Nº de documentos 
técnicos para la 
vigilancia, prevención 
y control de las 
infecciones 
intrahospitalarias 

10 11 2 2 1. Norma Técnica: Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios / 2004. 
2. Norma Técnica de Prevención y Control de Infecciones Intra 

hospitalarias,
 / 2004. 

1 

N° de hospitales 
programados que 
realizan la vigilancia 
de las infecciones 
intrahospitalarias 

40 18 12 14 Actualmente mas 40% de hospitales vienen realizando estudios de 
prevalencia en forma sostenida. 
Durante el 2004 se elaboró la Guía de Monitoreo y Autoevaluación como 
parte del apoyo en el monitoreo de la implementación de los planes de control y 
prevención de las Infecciones Intrahospitalarias, con el objetivo de orientar a las 
DISAS y Hospitales en este proceso, se ha elaborado una Guía de Monitoreo y 
Autosupervisión, en coherencia con las necesidades de los hospitales visitados 
y la aplicación de la Norma Técnica de Prevención y control de Infecciones 
Intrahospitalarias, aprobada con Resolución Ministerial Nº 753-2004 
Además se realizaron reuniones técnicas como “Estudio de Prevalencia 
Puntual de Infecciones Intrahospitalarias”, 15 personas del  hospital docente 
materno infantil San Bartolomé. 

10 

N° de hospitales 
programados que 
cuentan con planes de prevención y 
control de Infecciones 
Intrahospitalarias 

70 0 35 30 Durante el año 2004 se brindó asistencia técnica directa para la elaboración de 
planes de prevención y control. 

40 
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Indicadores de los 
resultados esperados 

Metas de 
los 

indicadore 
s de 

resultados 
al 2006 

Avanc 
e al 

2003 
Programad 

o 2004 
Ejecutado 

2004 Detalle de lo ejecutado en el 2004 Programa 
do 2005 

N° de hospitales 
programados que 
aplican planes de 
prevención y control 
de Infecciones 
Intrahospitalarias 

35 0 0 0 17 

Nº de hospitales 
programados que 
elaboran proyectos 
de mejora continua 
de la calidad en 
infecciones 
intrahospitalarias 

15 0 10 9 Se elaboraron 9 proyectos de mejora continua de la calidad en infecciones 
intrahospitalarios. 

6 
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Indicador de propósito 2: El MINSA vigila el comportamiento de los agentes infecciosos, sus patrones de resistencia y los 
factores de riesgo de las EIEYRE 
Meta del indicador de propósito 2: El MINSA vigila el  comportamiento, patrones de resistencia y factores de riesgo de 10 
agentes infecciosos prevalentes de las EIEYRE2 

RESULTADO ESPERADO 2.1 Las DISAS cuentan con protocolos actualizados y estandarizados para la vigilancia de agentes 
infecciosos y sus factores de riesgo (incluye resistencia antimicrobiana). 

Indicadores de los 
resultados esperados 

Metas de 
los 

indicadore 
s de 

resultados 
al 2006 

Avance al 
2003 

Programa 
do 2004 

Ejecutado 
2004 Detalle de lo ejecutado en el 2004 Programa 

do 2005 

N° de protocolos con 
metodologías 
estandarizadas y 
actualizadas para la 
vigilancia de agentes 
infecciosos de EIEYRE. 

20 13 7 5 
MALARIA 

2004 : 
1. Protocolo: Eficacia de tres esquemas diferentes de primaquina para 

la prevención de las recaídas de malaria por P. vivax en la Cuenca 
Amazónica  

2002 -2004: 
2. Estudio: “Vigilancia de las reacciones adversas a la terapia de 

combinación de Sulfadoxina/Pirimetamina-Artesunato en la Costa 
Norte”. 

3. Estudio: “Predicción de la resistencia a los antimaláricos, utilizando 
marcadores moleculares”. 

2003-2004: 
4. Estudio: “Vigilancia de las reacciones adversas a la terapia de 

combinación Mefloquina-Artesunato en la Amazonía”. 
5. Estudio: “Evaluación de la implementación de la terapia de 

combinación en la Costa Norte y Amazonía”. 

3 
(TBC, y 
VIH, 
bartonelo 
sis) 

2 Malaria, Tbc, enteropatógenos, dengue, its, IIH, síndrome ictero hemorrágico (leptospirosis, hepatitis B y D, fiebre amarilla) y bartonella. 
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Indicadores de los 
resultados esperados 

Metas de 
los 

indicadore 
s de 

resultados 
al 2006 

Avance al 
2003 

Programa 
do 2004 

Ejecutado 
2004 Detalle de lo ejecutado en el 2004 Programa 

do 2005 

N° de estudios realizados 
utilizando protocolos 
estandarizados para la 
vigilancia de agentes 
infecciosos de EIEYRE. 

20 20 9 7 MALARIA 
1. Estudio: “Vigilancia de la resistencia a los antimaláricos en 8 

cuencas de Loreto, utilizando marcadores moleculares”. 
2. Estudio: “Eficacia de tres esquemas diferentes de primaquina para 

la prevención de las recaídas de malaria por P. vivax en la Cuenca 
Amazónica”  

3. Estudio: “Vigilancia de las reacciones adversas a la terapia de 
combinación de Sulfadoxina/Pirimetamina-Artesunato en la Costa 
Norte”. 

4. Estudio: “Predicción de la resistencia a los antimaláricos, utilizando 
marcadores moleculares”. 

5. Estudio: “Vigilancia de las reacciones adversas a la terapia de 
combinación Mefloquina-Artesunato en la Amazonía”. 

6. Estudio: “Evaluación de la implementación de la terapia de 
combinación en la Costa Norte y Amazonía”. 

ITS VIH SIDA 
7. Prevalencia de TB BK positivo en pacientes con infección VIH. 

INS/DGSP. 

LEPTOSPIROSIS 
8. Estudio de PCR para el diagnóstico de leptospirosis. 2004. 

INS/DGSP. 

TUBERCULOSIS 
9. Evaluación PCR para el diagnóstico rápido de tuberculosis 

2 
(TBC, 
VIH) 
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Indicadores de los 
resultados esperados 

Metas de 
los 

indicadore 
s de 

resultados 
al 2006 

Avance al 
2003 

Programa 
do 2004 

Ejecutado 
2004 Detalle de lo ejecutado en el 2004 Programa 

do 2005 

N° de DISAs aplican 
protocolos estandarizados 
para la vigilancia de 
agentes infecciosos de 
EIEYRE. 

10 9 10 10 DISA Loreto 
1. “Vigilancia de las reacciones adversas a la terapia de combinación 

Mefloquina-Artesunato en la Amazonía” 2002-2004 
2. Estudio: “Vigilancia de la resistencia a los antimaláricos en 8 

cuencas de Loreto, utilizando marcadores moleculares”. 
3. Estudio: “Vigilancia de las reacciones adversas a la terapia de 

combinación Mefloquina-Artesunato en la Amazonía”. 
4. Estudio: “Evaluación de la implementación de la terapia de 

combinación en la  Amazonía”. 

Tumbes y Piura 
5. Estudio: “Evaluación de la implementación de la terapia de 

combinación en la Costa Norte ”. 
6. Estudio: “Vigilancia de las reacciones adversas a la terapia de 

combinación de Sulfadoxina/Pirimetamina-Artesunato en la Costa 
Norte”. 

Callao, Lima Ciudad, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur 
7. Prevalencia de TB Bk positivo en pacientes con infección VIH. 

2004. INS/DGSP. 

Madre de Dios y Ucayali 
8. Estudio de PCR para el diagnóstico de leptospirosis. 2004. 

INS/DGSP 

16 
(riesgo 
anual de 
TBC) 
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RESULTADO ESPERADO 2.2 Las DISAS cuentan con tecnología apropiada para la vigilancia de agentes infecciosos 

Indicadores de los 
resultados esperados 

Metas de 
los 

indicadore 
s de 

resultados 
al 2006 

Avance al 
2003 

Programa 
do 2004 

Ejecutado 
2004 Detalle de lo ejecutado en el 2004 Programa 

do 2005 

N° de DISAs cuentan con 
tecnología apropiada 
(transferencia de 
metodología, y/o 
equipamiento, y/o 
insumos, y/o capacitación) 
para la realización de 
métodos diagnósticos de 
agentes infecciosos. 

34 15 20 9 MALARIA 
2004 
Adquisición y distribución de microscopios para diagnóstico y 
capacitación en malaria. Los microscopios adquiridos han sido para 
actividades de capacitación y control de calidad en Centros de 
Referencia: Monoculares: Loreto:08, San Martín:06, Piura I: 02, 
Sullana:02, Tumbes: 02. Trinoculares: Lab Ref Loreto 01, Piura 01, 
San Martín 01, INS 01. 

ITS/VIH/SIDA 
2004 
Adquisición de insumos para TARGA: 22 kits para recuento de 
linfocitos CD4/CD8/CD3 y 17 kits PCR HIV-1/carga viral (enviados al 
INS) 

DENGUE 
2004 
Adquisición de insumos y equipos para la vigilancia serología de 
dengue 
Lima Norte, Lima Este 

11 
(equipos 
e 
insumos 
para 
CERETS 
y 
UAMPs) 
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RESULTADO ESPERADO 2.3 Las DISAS cuentan con una red de información para el monitoreo de agentes infecciosos y los 
factores de riesgo 

Indicadores de los 
resultados esperados 

Metas de 
los 

indicadore 
s de 

resultados 
al 2006 

Avance al 
2003 

Programa 
do 2004 

Ejecutado 
2004 Detalle de lo ejecutado en el 2004 Programa 

do 2005 

N° de DISAS que cuentan 
con equipamiento 
informático para apoyar el 
monitoreo de agentes 
infecciosos y los factores 
de riesgo. 

34 34 Meta 
cumplid 
a 

Se implementó con equipos de cómputo e impresoras para 175 
cabeceras de red, permitiendo la integración del 100% de las 
provincias del país a la Red Nacional de Epidemiología. 
Asimismo, se instaló una red de telecomuniciones para realizar 
video conferencias, reduciendo los costos de entrenamiento y 
ampliando el número de beneficiarios de numerosas 
capacitaciones a distancia. Esta red de telecomunicaciones es 
capaz de transmitir simultáneamente a 14 de DISAS. 

N° de DISAS que cuentan 
con una interconexión de 
sistemas de información 
para el monitoreo de 
agentes infecciosos 
priorizados 

10 - 4 1 Solo se ha ejecutado en la Dirección Regional de Salud de Piura 8 
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Indicador de propósito 3: El MINSA ha reducido substancialmente la prescripción inadecuada de medicamentos en EIEYRE 

Meta del indicador de propósito 3: El MINSA ha reducido a 40% la prescripción inadecuada de medicamentos antimicrobianos 
en pacientes hospitalizados 

RESULTADO ESPERADO 3.1 El MINSA evalúa el uso de medicamentos antimicrobianos en EIEYRE 

Indicadores de los 
resultados esperados 

Metas de 
los 

indicadore 
s de 

resultados 
al 2006 

Avance al 
2003 

Programa 
do 2004 

Ejecutado 
2004 Detalle de lo ejecutado en el 2004 Programa 

do 2005 

N° de hospitales que 
evalúan el uso de 
antimicrobianos en 
pacientes hospitalizados 

35 - 35* Avance 
• Elaboración del protocolo 
• Capacitación del protocolo 
• Aplicación del protocolo 

* Elaboración de línea de base en 38 hospitales: 
• Prevalencia de prescripción de antimicrobianos 

60,51%(13.30-97.40%).Meta 50%. 
• Prevalencia de pacientes a los cuales se les prescribió el 

esquema global de antimicrobiano adecuado 60.92% 
(20.80-98.40%). Meta 80%. 

• Prevalencia de antimicrobianos prescritos con sustento 
microbiológico 7.34% (0.0%-24.80%). Meta 25%. 

N° de DISAs que evalúan 
el uso de antimicrobianos 
en el primer nivel de 
atención.  

10 - 10 21 
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RESULTADO ESPERADO 3.2 El MINSA cuenta con plan de control para la prescripción adecuada de medicamentos 
antimicrobianos en EIEYRE 

Indicadores de los 
resultados esperados 

Metas de 
los 

indicadore 
s de 

resultados 
al 2006 

Avance al 
2003 

Programa 
do 2004 

Ejecutado 
2004 Detalle de lo ejecutado en el 2004 Programa 

do 2005 

N° de hospitales que 
cuentan con un plan de 
control para la 
prescripción adecuada de 
medicamentos 
antimicrobianos 

35 35 39 Reunión Técnica  “Análisis y evaluación de intervenciones sobre uso 
racional de antimicrobianos en el ámbito hospitalario e 
implementación de planes de control” 
Reunión Técnica que se llevó a cabo del 15 al 17 de diciembre - Lima.  El 
objetivo fue la presentación de las evaluaciones del uso de ATM en 38 
hospitales y el diseño de los planes de Control del uso de medicamentos 
ATM de 39 hospitales. Asistieron 57 representantes de los hospitales de 
las regiones y 30 de Lima. 

Meta 
cumplid 
a 

N° de hospitales que 
aplican un plan de control 
para la prescripción 
adecuada de 
medicamentos 
antimicrobianos 

15 0 0 0 10 
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Indicador de propósito 4: El MINSA aplica estrategias de Información, Educación, Comunicación y Participación Comunitaria en 
la Prevención y Control de las EIEyRE. 

Meta del indicador de propósito 4: El MINSA aplica 03 estrategias de Información, Educación, Comunicación y 03 de 
Participación Comunitaria para la prevención y control de las EIEyRE en intervenciones priorizadas. 

RESULTADO ESPERADO 4.1 El MINSA aplica planes estratégicos de I. E. C. y participación comunitaria adecuadas 
culturalmente a las poblaciones objetivo para la Prevención y Control de las EIEYRE 

Indicadores de los 
resultados esperados indicadores de 

resultados al 2006 

Metas de los Avance 
al 2003 

Program 
ado 
2004 

Ejecutado 
2004 Detalle de lo ejecutado en el 2004 Programa 

do 2005 

N° de planes estratégicos 
de I. E. C. y participación 
comunitaria adecuadas 
culturalmente a las 
poblaciones objetivo para 
la Prevención y Control 
de las EIEYRE que son 
aplicados por el MINSA 

03 planes estratégicos 0 1 1 Plan Estratégico de Comunicación y Promoción para la 
Vigilancia comunitaria en Fiebre Amarilla 

Ámbito: Zonas endémicas de  Junín, Huánuco, Cuzco, y Madre 
de Dios. 
Público Objetivo: Población en general rural y urbana, promotores 
de salud, medios de comunicación, líderes de opinión 

• Producción y distribución de piezas comunicacionales gráficas 
y audiovisuales 

Intervención piloto de Prevención y control de las Infecciones 
Intrahospitalarias en IEC 

Ámbito: 70 hospitales 
Público objetivo: personal de salud 

• Producción y distribución del Set de materiales 
comunicacionales de IEC en IIH 

1 
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Indicadores de los 
resultados esperados indicadores de 

resultados al 2006 

Metas de los Avance 
al 2003 

Program 
ado 
2004 

Ejecutado 
2004 Detalle de lo ejecutado en el 2004 Programa 

do 2005 

N° de planes estratégicos 
de I. E. C. y participación 
comunitaria adecuadas 
culturalmente a las 
poblaciones objetivo para 
la Prevención y Control 
de las EIEYRE que son 
aplicados por el MINSA 

03 planes estratégicos 0 1 1 Plan de Contingencia para la prevención y control del dengue 
sobre la base de estudio CAP  (Enero y Mayo-Diciembre 2004) 
Ámbito: 22 DISAS 
Público objetivo: Población general 
• Producción y distribución de set de materiales impresos 

Plan de Contingencia para la prevención y control de la 
malaria (Enero-Marzo 2004) 
Ámbito: Loreto, San Martín, Tumbes, Ucayali, Piura I, Piura II, 
Madre de Dios, Lambayeque, Amazonas, La Libertad, Huanuco, 
Yurimaguas 
Extensión: Ayacucho, Junín, Huancavelica, Cusco, Bagua, Jaén, 
Cajamarca I, II, III, Ancash 
Público objetivo: personas de 15 a 45 años de las regiones 
priorizadas 
• Producción y distribución de set de materiales impresos 

Plan de comunicación para la prevención y control de 
ITS/VIH/SIDA: Habilidades para la vida  (Diciembre 2004) 
Ámbito: 34 DIRESAS 
Público objetivo: Personas de 15 a 45 años de las regiones 
priorizadas 
• Producción y distribución de set de materiales impresos y 

audiovisuales 

Prevención de la TBC / Campaña de comunicación contra la 
estigmatización de las personas viviendo con TBC    
Ámbito: 34 DIREAS 
Público objetivo: personas de 15 a 45 años de las regiones 
priorizadas 
• Producción y distribución de set de materiales impresos y 

audiovisuales 
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Indicadores de los 
resultados esperados 

Metas de los 
indicadores de 
resultados al 

2006 

Avance al 
2003 

Programad 
o 2004 Ejecutado 2004 Detalle de lo ejecutado en el 2004 Programa 

do 2 005 

N° de planes 
estratégicos de I. E. C. 
y participación 
comunitaria adecuadas 
culturalmente a las 
poblaciones objetivo 
para la Prevención y 
Control de las EIEYRE 
que son aplicados por 
el MINSA 

03 planes 
estratégicos  

0 1 1 Prevención y control de la Malaria en la costa norte 
mediante el uso del riego / seca intermitente en el cultivo de 
arroz 

Ámbito: Piura I, Piura II, Tumbes, La Libertad, Arequipa, 
Lambayeque 
Público objetivo: agricultores de 20 a 50 años de las regiones 
priorizadas 

• Acciones de abogacía con representantes de la Agencia 
Agraria de Lambayeque (Chiclayo) y representantes de la 
Junta de Regantes de Chongoyape.  
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RESULTADO ESPERADO 4.2 Las DISAS cuentan con modelos de vigilancia comunitaria y de participación social para la 
Prevención y Control de las EIEYRE 

Indicadores de los 
resultados 
esperados 

Metas de 
los 

indicadores 
de 

resultados 
al 2006 

Avance 
al 2003 

Program 
ado 
2004 

Ejecutado 2004 Detalle de lo ejecutado en el 2004 Programa 
do 2005 

N° de DISAS que 
cuentan con 
modelos 
validados de 
vigilancia 
comunitaria y de 
participación 
social para 
prevención y 
control de 
EIEyRE 

06 
DISAs 

- 1 Vigilancia 
Comunitaria 
de Malaria: 1 
DIRESA 
(Loreto) 

Vigilancia comunitaria para la prevención y control de la Malaria con la 
participación de promotores de salud- 2004 

Ámbito: comunidades alejadas de DIRESA Loreto: 50 comunidades, en Iquitos 
Norte, Iquitos Sur y Belén en primera etapa. 200 Comunidades de Intuto (Nauta) 
Moronacocha (Loreto) Ullpayacu, San Juan y Puerto Alegría en 2da. Etapa 
Público Objetivo: Promotores de Salud de la Región Loreto. 

• Producción y distribución de Módulos Integrales de Malaria para el Promotor 
de Salud y Guías para el Facilitador. 

• Talleres de capacitación de promotores de salud de las Comunidades de 
Intuto (Nauta) Moronacocha (Loreto) Ullpayacu, San Juan y Puerto Alegría. 

Intervención piloto de Promoción de conductas saludables en Escuelas  

Ámbito: Lima Norte (San Juan de Lurigancho), Tumbes, Ucayali 
Público objetivo: Docentes de primaria y secundaria, estudiantes de primaria y 
secundaria de las regiones priorizadas 

• Producción y distribución de Módulos de Primaria y Secundaria en Dengue 
• Taller de Capacitación para Facilitadores de educación para la salud en 

Tumbes 

3 
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Indicador de propósito 5: La red de laboratorios cuenta con capacidades para emitir diagnósticos válidos y oportunos en el 100 % 
de brotes, en el marco de un sistema eficiente  

Meta del indicador de propósito 5: 24 laboratorios referenciales implementados 

RESULTADO ESPERADO 5.1 Los 24 laboratorios referenciales de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública cuentan con 
el equipo básico para emitir diagnósticos en el 100% de los brotes de EIEYRE investigados 

Indicadores de los 
resultados esperados 

Metas de los 
indicadores 

de resultados 
al 2006 

Avance al 
2003 

Programad 
o 2004 

Ejecutado 
2004 Detalle de lo ejecutado en el 2004 

213 equipos de laboratorio y 40 computadoras distribuidos a 24 
laboratorios de referencia, incluido el INS 

7 laboratorios de referencia regional realizan la resistencia 
antimicrobiana; y 19 hospitalarios realizan la vigilancia 
antimicrobiana en apoyo a la vigilancia de las infecciones 
Intrahospitalarias 

2004 
Adquisición de equipos para el CENTRO NACIONAL DE 
PRODUCTOS BIOLÓGICOS para la producción de kits de 
diagnóstico de dengue 

Programado 
2005 

N° de Laboratorios de 
Referencia Regional de 
la Red Nacional de 
Laboratorios de Salud 
Pública equipados. 

24 24 Meta 
cumplida 

46 



RESULTADO ESPERADO 5.2 El MINSA cuenta con un programa de certificación de los laboratorios de la Red Nacional de 
Laboratorios 

Indicadores de los 
resultados esperados 

Metas de los 
indicadores de 
resultados al 

2006 

Avance al 
2003 

Programad 
o 2004 

Ejecutado 
2004 

1 

Detalle de lo ejecutado en el 2004 

Para su implementación se han desarrollado dos consultorías: 

Consultoría: “Asistencia Técnica al Centro Nacional de 
Laboratorio de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud en 
la Implementación de la Norma Técnica Peruana ISO/DIS 
15189”  
Aprobación del Producto Final: Febrero del 2004. Conformidad: 
emitida por la Dirección Nacional de Salud Pública – INS. 
Con esta consultoría, los laboratorios referenciales del Centro 
Nacional de Salud Pública del INS han estandarizado sus 
procedimientos y recibido asesoramiento, a fin de estar preparados 
para ser certificados como laboratorios de calidad. 

Consultoría: Elaboración de un Manual de Organización y 
Funciones de un Laboratorio de Referencia Regional de Salud 
Pública y de un Manual Modelo de Organización y Funciones de 
un Laboratorio Hospitalario”. 
Aprobación del producto final: Mayo del 2004. 
El Manual Modelo de Organización y Funciones de un Laboratorio 
Hospitalario ha sido validado por los representantes de los 
laboratorios de Hospitales de Lima y Provincias y por representantes 
del Colegio de Tecnólogos del Perú y del Colegio de Biólogos del 
Perú y la sociedad de Patología Clínica. 

Programa 
do 2005 

Un Programa de 
certificación de los 
laboratorios de la Red 
Nacional de 
Laboratorios diseñado 

1 1 
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Indicadores de los 
resultados esperados 

Metas de los 
indicadores de 
resultados al 

2006 

Avance al 
2003 

Programad 
o 2004 

Ejecutado 
2004 

0 

Detalle de lo ejecutado en el 2004 Programa 
do 2005 

0Un Programa de 
certificación de los 
laboratorios de la Red 
Nacional de 
Laboratorios 
implementado 

1 1 
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Indicador de propósito 6: El MINSA tiene dos centros de investigación sobre EIEyRE de acuerdo a los patrones internacionales. 


Meta del indicador de propósito 6: 02 laboratorios nuevos de bioseguridad III y IV construidos. 


RESULTADO ESPERADO 6.1 El MINSA cuenta con dos laboratorios nuevos de bioseguridad III y IV (Iquitos y Chorrillos) que 

constituyen los Centros de Investigación en EIEyRE


Indicadores de los 
resultados esperados 

Metas de los 
indicadores de 
resultados al 

2006 

Avance al 
2003 

Programa 
do 2004 

Ejecutado 
2004 Detalle de lo ejecutado en el 2004 Programa 

do 2005 

N° de expedientes 
técnicos definitivos 
para construcción de 
Laboratorios de 
Bioseguridad III y IV 

2 2 Meta 
cumplid 
a 

Expedientes técnicos de los laboratorios de Chorrillos e Iquitos 

N° de Laboratorios de 
Bioseguridad III y IV, 
construidos en las 
ciudades de Iquitos y 
Lima (Chorrillos) 

2 1 1 Laboratorio de Chorrillos construido (S/. 8 371 056) Inicio de 
construcci 
ón de Lab. 
de Iquitos 
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PROYECTO VIGIA 


PRESUPUESTO EJECUTADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES – 2004 


COMPONENTES 
Fondos USAID 
administrados 

por INS - MINSA 
Contrapartida 

Nacional 
Contribución 

Adicional 

77,264.00 VIGILANCIA 2,346,250.00 

1.1. 

Las DISAS disponen de información actualizada y sistematizada de los antecedentes, 
situación y tendencias de ls pricipales EIEYRE, así como con estudios que orientan las 
intervenciones sanitarias. (1.1) 401,776.00 

1.1.1 
Asistencia Técnica y Financiera para el Fortalecimiento de las UIS (Análisis de Malaria, VIH, 
TBC). (1.1.1) 243,115.00 

1.1.2 Publicación y Reuniones Técnicas relacionadas a EIEYRE. (1.1.2) 158,661.00 

1.2. 
Las DISAS disponene de normas técnicas y/o documentos para la vigilancia, prevención y 
control de las EIEYRE. (1.2) 594,553.00 

1.2.1 Fortalecimiento de la vigilancia, prevención y control de ITS y VIH/SIDA. (1.2.1) 568,104.00 

1.2.2 
Fortalecimento de la vigilancia y control de vectores en el marco del Plan nacional de prevención y 
control de malaria y otras enfermedades metaxénicas. (1.2.2) 26,449.00 

1.3 Las DISAS cuentan con RRHH capacitados en vigilancia, prevención y control de EIEYRE 36,039.00 

1.3.1 
Fortalecimento de las capacidades del personal de sallud en la vigilancia, prevención y control de 
las EIEYRE. (1.3.1) 7,496.00 

1.3.2 Fondo Especial para estudio de brotes y contingencias sanitarias (1.3.3) 28,543.00 

1.4 
Setenta Hospitales del MINSA aplican procedimientos recomendados para vigilar y 
controlar las IIH. (1.4) 371,279.00 
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PROYECTO VIGIA 


PRESUPUESTO EJECUTADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES - 2004 

Fortalecimiento para la implementación y evaluación de planes de viiglancia, prevención y control 

1.4.1 en el marco de la calidad de atención. (1.4.1) 371,279.00 

Las DISAS cuentan con una red de información para el monitoreo de agentes infecciosos y 
los factores de riesgo. (2.3) 1.5 30,982.00 
Asistencia Técnica para el diseño e implementación de una red de información para el monitoreo 
de los agentes infecciosos y los factores de riesgo. (2.3.1) 1.5.1. 30,982.00 

1.6 El MINSA evalúa el uso de medicamentos antimicrobianos en EIEYRE (3.1) 174,056.00 
Fortalecimento de la evaluación y monitoreo del uso y prescripción de antimicrobianos en las 

1.6.1 Direcciones de Salud (3.1.1) 106,233.00 
Fortalecimiento y desarrollo de la propuesta SISMED en el ámbito de intervención del AMI. (3.1.2) 1.6.2 42.00 
Vigilancia de las reacciones adversas a antimicrobianos (Farmacovigilancia en hospitales). (3.1.3) 1.6.3 67,781.00 
El MINSA cuenta con medidas de control para la prescripción adecuada de medicamentos 

1.7 ATM (3.2) 81,263.00 

1.7.1 Implementación de planes de control de antimicrobianos en hospitales. (3.2.1) 81,263.00 

1.8 Gestión del Proyecto  656,303.00 77,264.00 

1.8.1 Equipo Nacional 538,673.00 77,264.00 

1.8.2 Apoyo Logístico 113,825.00 

1.8.3 Monitoreo y Evaluación de la Gestión del Proyecto 3,805.00 

INVESTIGACION APLICADA 881,292.00 
DISAS cuentan con estudios que orientan las intervenciones sanitarias (2.1) 2.1 781,658.00 
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PROYECTO VIGIA 

PRESUPUESTO EJECUTADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES – 2004 


2.1.1 Encuesta Poblacional sobre ITS/VIH/SIDA (1.1.3) 25,415.00 

2.1.2 
Asistencia Técnica y Financiera para el desarrollo de Proyectos de Investigación sobre daños 
seleccionados de acuerdo a prioridades regionales (Fondo Concursable) (1.1.4) 575,113.00 

2.1.3 Ejecución del Estudio de Prevalencia de la asociación TBC/VIH/SIDA (1.1.5) 181,130.00 

2.2 
DISAS cuentan con protocolos estandarizados para la vigilancia de agentes infecciosos 
(2.1) 4,471.00 

2.2.1 Ejecución del Estudio de la resistencia primaria y secundaria del M. Tuberculosis (2.1.2) 4,471.00 

2.3 Las DISAS cuentan con tecnología apropiada para la vigilancia de agentes infeccisos (2.2) 95,164.00 

2.3.1 Evaluación de métodos diagnósticos para las EIEYRE (2.2.1) 95,164.00 
PREVENCION Y CONTROL 820,120.00 

3.1 
El MINSA aplica estrategias IEC  y participación comunitaria para la prevención y control de 
EIEYRE (4.1) 702,860.00 

3.1.1 
Intervención de IEC y participación comunitaria para la prevención y control de la malaria, el 
dengue y las ITS  en DISAS priorizadas (4.1.1) 639,486.00 

3.1.2 
Implementación de la Estrategia de la intervención en educación en salud en escuelas 
(VIH/dengue/TBC) (4.1.3) 63,374.00 

3.2 
DISAS cuentan con modelos de vigilancia comunitaria para la prevención y control de 
EIEYRE (4.2) 117,260.00 

3.2.1 Implementación del sistema de vigilancia comunitaria en Loreto (Malaria) (4.2.1) 117,260.00 
LABORATORIO 320,121.00 2,084,196.00 

4.1 Los laboratorios RENALAB cuentan con equipo básico para diagnóstico (5.1) 250,246.00 

4.1.1 
Fortalecimiento de laboratorios de 70 hospitales del MINSA para el diagnóstico microbiológico de 
las IIH. (1.4.2) 
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TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO:       
VIGIA (INS) - CONTRAPARTIDA NACIONAL - CONTRIBUCION ADICIONAL S/. 7,054,338.00 

PROYECTO VIGIA 


PRESUPUESTO EJECUTADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES – 2004 


4.1.2 
Fortalecimento para el diagnóstico microbiológico de la resistencia primaria del M. Tuberculosis y 
OEM (5.1.1) 250,246.00 

4.2 MINSA cuenta con programas de certificación de la RENALAB. (5.2) 32,468.00 

4.2.1 Elaboración de la propuesta del programa de certificación de la Red de Laboratorios (5.2.1) 14,468.00 

4.2.2 Elaboración del MOF de laboratorios referenciales regionales y hospitalarios. (5.3.1) 18,000.00 

4.3 
El MINSA cuenta con 2 laboratorios nuevos de nivel de bioseguridad III y IV (Iquitos y 
Chorrillos) que contituyen los Centros de Investigación en EIEYRE. (6.1) 37,407.00 2,084,196.00 

4.3.1 
Supervisión técnica para la construcción del laboratorio de microbiología y biomedicina de nivel de 
bioseguridad III (supervisión de obras). 6.1.1 37,407.00 
Equipamiento del laboratorio de microbiología y biomedicina de nivel de bioseguridad III (INS - 
Chorrillos) 2,084,196.00 

INICIATIVA AMAZONICA DE LA MALARIA 525,093.00 

5.1. 
DISAS cuentan con protocolos actualizados y estandarizados para la vigilanca de agentes 
infecciosos y sus factores de riesgo 525,093.00 

5.1.1 
Fortalecimento de la vigilancia de la farmacorresistencia de acuerdo a la política de medicamentos 
antimaláricos. (2.1.1) 

TOTALES 

525,093.00 

4,892,876.00 2,084,196.00 77,264.00 
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AVANCES Y 
LOGROS 

Informe Anual Plan Operativo - 2004 
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FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA SANITARIA 

ANTECEDENTES : 

La lucha contra las Enfermedades Infecciosas Emergentes y Reemergentes 

requiere de un análisis integral que vincule la información de la morbilidad, los 

factores de riesgo, y las acciones de los programas y servicios de salud, que se 

encuentra fragmentada e incompleta, en manos de diversos órganos. Ante este 

panorama desde 1995 se ensayaron respuestas institucionales para integrar y 

mejorar el análisis de la información sanitaria, implementándose así, la 

iniciativa de Inteligencia Sanitaria. Definiéndose a la Inteligencia Sanitaria como 

el análisis de la situación de salud para determinar las tendencias de las 

enfermedades o riesgos; y la elaboración de nuevas propuestas o mejoras a 

las intervenciones sanitarias con el objetivo que sean más efectivas y eficientes 

para promover la salud, prevenir la enfermedad o controlar los daños a la 

salud. 

La Dirección Regional de Salud de Cajamarca conjuntamente con la Dirección 

Regional de Salud San Martín (iniciadores de la inteligencia sanitaria local en 

1996) fueron las pioneras en implementar la iniciativa de Inteligencia Sanitaria 

a fines de los años ‘’90”, logrando desarrollar un apreciable nivel de 

organización y análisis integrado.  A partir de 1999, la Oficina General de 

Epidemiología y el Proyecto Vigia iniciaron actividades conjuntas promoviendo 

la organización de unidades de Inteligencia Sanitaria en las Direcciones 

Regionales de Salud. En el 2000 se había logrado la formación de equipos de 

Inteligencia Sanitaria en 10 DISAS: Tumbes, Piura I, Cajamarca, La Libertad, 

Lima Ciudad, Lima Este, Lima Norte, Loreto, San Martín, Ucayali, a los cuales 

se brindó asistencia técnica para fortalecer su capacidad de análisis; se 

elaboraron guías metodológicas y documentos de trabajo de análisis; 

implementándose, también, 05 salas situacionales en DIRESAs.  

Lamentablemente, los cambios de gestión de comienzos de esta década 

soslayaron la iniciativa. Sin embargo, habiéndose estabilizado la gestión de las 

Direcciones Regionales de Salud, surge la posibilidad de impulsar la iniciativa 
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sobre las bases de la experiencia lograda a través de las antiguas Oficinas de 

Inteligencia Sanitaria de las DIRESAs.  

Durante el año 2002, se evaluaron las experiencias de Inteligencia Sanitaria 

presentando resultados variables, con organización estructural unas y funcional 

otras. Se prestó asistencia técnica a la Dirección Regional de Salud La 

Libertad para la Organización de la Unidad de Inteligencia Sanitaria, 

iniciándose la consultoría “Asistencia Técnica a la DIRES La Libertad en la 

elaboración de la Unidad de Inteligencia Sanitaria”, para diseñar una propuesta 

de estudio poblacional de estado de salud y condicionantes, sobre la base de la 

información primaria, para desarrollo futuro de ASIS; esta consultoría se 

culminó durante el 2003. También se publicaron y difundieron las Guías para 

el Análisis de la Situación de Salud, de uso prioritario para elaborar el Análisis 

de Situación de Salud. Durante el 2003, se culminó la consultoría “Asistencia 

Técnica en sistematización y uso de información socio demográfica relacionada 

a la emergencia de enfermedades infecciosas en el Perú”, realizada por la 

OGE. Se brindó asistencia técnica a la Dirección Regional de Salud 

Lambayeque para la elaboración del ASIS, iniciándose así el fortalecimiento de 

la inteligencia sanitaria en ésta DIRES. 

Tanto para el fortalecimiento de la Inteligencia Sanitaria a nivel de DIRES como 

para apoyar el proceso de descentralización que viene propulsando el MINSA, 

durante el 2004, se han desarrollado e implementado una serie de acciones 

tanto a nivel Regional como a nivel Nacional, que se detallan a continuación. 

ACTIVIDADES: Avances y Logros 2004 : 

A nivel de DIRESAs: 

Durante el año 2004, se prestó asistencia técnica para la formalización de 

Unidades de Inteligencia Sanitaria a nivel de la Macrorregión Norte la cual esta 

conformada por las DIRESAS Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, 

Cajamarca, Amazonas, Loreto, Ucayali y San Martín.  En el 2004 se prestó 

asistencia técnica para la formalización de Unidades de Inteligencia Sanitaria al 

nivel de la Macrorregión Norte: las DIRESAs Ucayali y Cajamarca, elaboraron 
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su plan de trabajo, formalizando su funcionamiento a través de Resoluciones 

Directorales; todo ello enmarcado dentro de los objetivos de la Macrorregión de 

Direcciones Regionales de Salud.  La DIRESA San Martín inició sus acciones 

con la elaboración de su Plan de trabajo y la elaboración de su Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) y el Manual de Organización y Funciones 

(MOF) para el fortalecimiento y la re-implementación de la Unidad de 

Inteligencia Sanitaria; sin embargo, la idea inicial de organizar una unidad 

estructural ha sido desestimada debido a dificultades administrativas.   

Las DIRESAS Cajamarca y Lambayeque, han iniciado la recolección de la 

información para la elaboración del ASIS Regional, pero aún no han concluido 

con el documento. Asimismo, se viene prestando asistencia técnica a la 

DIRESA Loreto para desarrollar el plan de trabajo “Mejora de la información 

sanitaria relacionada a malaria y otras enfermedades transmisibles”, con la cual 

se espera planificar nuevas estrategias para las intervenciones de prevención y 

control de enfermedades transmisibles, a nivel de comunidades dispersas; y a 

la DIRESA Tumbes para el desarrollo de la consultoría "Priorización de 

objetivos e indicadores sanitarios e identificación de variables para el análisis 

integrado de la información para la prevención y control de malaria, dengue, 

tuberculosis e infección por VIH/SIDA de la Dirección Regional de Salud de 

Tumbes", que contribuye de manera directa al diseño de la integración de los 

sistemas de información, y que fue concluida durante el 2004.  Hay que 

mencionar, que existieron demoras para el inicio de la recolección de datos, y 

para la revisión de productos, respectivamente, lo que prolongaron los tiempos 

de ejecución de cada una de las actividades.  Asimismo, hubo retraso en las 

rendiciones de los fondos enviados, lo que ocasionó demora en el envío de 

nuevas remesas. 

Por otro lado, como parte de las acciones de descentralización en las DIRESAs 

de la Macro Región Norte se han venido propiciando acciones conjuntas que 

fortalezcan la Iniciativa de Inteligencia Sanitaria, tal es el caso de la Dirección 

Regional de Salud Cajamarca, que organizó la Reunión técnica para la 

Elaboración de Propuesta de Plan de Fortalecimiento de la Iniciativa de 

Inteligencia Sanitaria; y la Dirección Regional de Salud Piura que organizó la 

“REUNIÓN TECNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
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FORTALECIMIENTO DE LA INICIATIVA DE LA INTELIGENCIA SANITARIA 

EN LA MACRORREGIÓN NORTE”, en la que se presentó el aplicativo 

informático INTERFASE a los equipos técnicos de las direcciones regionales 

de la Macrorregión Norte. En este evento se acordó: 

1. Fortalecer el sistema de información en salud (HIS y otros) utilizando el 

aplicativo informático INTERFASE diseñado por la DIRES PIURA en la 

Macroregión Norte. 

2. Solicitar a la DIRES Piura la asistencia técnica para la implementación 

del aplicativo informático INTERFASE en las direcciones regionales de 

salud de la Macrorregión Norte. 

3. Incorporar otras bases de datos prioritarias al aplicativo informático 

INTERFASE: SISMED, Seguro Integral, administración, recursos 

humanos, saneamiento ambiental, laboratorio, internamiento, 

emergencia. 

En la III Reunión Nacional de la Ministra de Salud y los Gobiernos Regionales, 

celebrada en Lima los días 22 y 23 de octubre de 2004, se acordó expandir la 

experiencia en Sistemas de Información e Inteligencia Sanitaria de la Dirección 

Regional de Salud de Piura a todo el país. La Alta Dirección encargó a la 

Dirección Regional de Salud de Piura la responsabilidad de dicha acción. El 

Proyecto Vigia acordó brindar asistencia para lograr la implementación de la 

propuesta en esa zona durante el 2005. 

El aplicativo informático denominado INTERFASE, ha sido elaborado por la 

DIRESA Piura y permite el análisis simultáneo de dos de los sistemas de 

información con mayor cantidad de datos; y tiene potencialidades para 

incorporar otros sistemas de información. Los sistemas que pueden ser 

analizados son el Sistema de Información en Salud (HIS) y el Sistema de 

Vigilancia Epidemiológica (NOTI). Además, posee un módulo para el control de 

calidad de la información, denominado INFOHIS, y otro módulo para el ingreso 

de información no contenida en el HIS. 

Este aplicativo no altera las bases de datos de los sistemas de información que 

maneja, y genera reportes de acuerdo a las necesidades de información de los 

servicios de salud locales y regionales, de las Estrategias Sanitarias 
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Nacionales de Prevención y Control y el Programa de Administración de 

Acuerdos de Gestión. El INTERFASE es capaz de generar listados generales, 

reportes listos para impresión y envío al nivel nacional, tablas dinámicas en 

Excel para adecuación a necesidades especiales de consolidación y  mapas 

digitales. Todos estos reportes pueden generarse por diversos niveles 

administrativos y geopolíticos: establecimiento de salud, microrred, red, CLAS, 

dirección de salud, distrito, provincia y departamento. 

A nivel del MINSA: 

El Proyecto Vigía, ha venido participando en las acciones de descentralización, 

tanto en las Reuniones de Directores Regionales de Salud de la Macrorregión 

Norte como en las Reuniones de Gobiernos Regionales.  El Proyecto Vigía ha 

participado en las reuniones nacionales y regionales en donde se ha incluido el 

tema de sistemas de información con la finalidad de ir afinando las 

intervenciones en esta área para el año 2005. 

Así se ha participado en la VI Reunión de Directores Regionales de Salud de la 

Macrorregión Norte (Pucallpa Octubre), que incluyó el tema de Información 

para la toma de decisiones. En esta reunión el Director General de la Dirección 

Regional de Salud Piura presentó una propuesta de Plan de Fortalecimiento de 

la Iniciativa de Inteligencia Sanitaria en la Macrorregión Norte (elaborada por 

representantes de la DIRESA Piura y del Proyecto Vigía, en la cual se incluye 

la implementación del aplicativo informático INTERFASE en las Direcciones de 

Salud de la Macrorregión Norte. En esta reunión se decidió que la propuesta 

fuera revisada por los equipos técnicos de la Macrorregión Norte. 

La Dirección Regional de Salud Piura asume la organización de este evento 

llamado “REUNIÓN TECNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 

FORTALECIMIENTO DE LA INICIATIVA DE LA INTELIGENCIA SANITARIA 

EN LA MACRORREGIÓN NORTE” (Lima, octubre 2004), que se mencionó 

antes, y en el cual se decidió impulsar la implementación del aplicativo 

informático INTERFASE en la Macrorregión Norte, entre otros temas. 
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Posteriormente, en la III Reunión de Gobiernos Regionales (Lima, octubre 

2004), también referida anteriormente, se acordó implementar el software 

INTERFASE en el nivel nacional. 

Siendo la Dirección Regional de Salud de Piura, la responsable de este 

proceso, será ella quien el 2005 lidere el equipo de asistencia técnica. Para 

facilitar esta labor, pero con el acompañamiento de la Oficina General de 

Estadística e Informática (OGEI). Como parte de esta actividad conjunta 

DIRESA-MINSA se realizó una reunión técnica que contó con la participación 

de la OGEI, la DIRES Piura y la DIRES San Martín para revisar la codificación 

y forma de registro de las atenciones y actividades en el Sistema de 

Información en Salud (HIS) y así homogenizar la codificación y registro que no 

ha tenido actualizaciones oficiales hace casi 10 años. Esta reunión se realizó 

en Lima en diciembre de 2005 en las instalaciones del Proyecto Vigía. 

Interconexión de Sistemas de Información 

El desarrollo de la la Inteligencia Sanitaria se sustenta en 4 líneas de trabajo:  

• Sistema de Información y Soporte Tecnológico 

• Capacitación    

• Normatividad 

• Organización y trabajo en equipo 

El sistema de información, a su vez, está soportado por varios elementos, entre 

los cuales se encuentra la informática. El procesamiento automático de la 

información, requiere que el hardware y software funcionen correctamente. 

El Proyecto Vigía ha decidido utilizar el aplicativo informático INTERFASE 

como el elemento de software que sustente la integración de los sistemas de 

información en el ámbito regional y local.  Para la implementación del uso y 

manejo del INTERFASE se desarrollarán las líneas de trabajo mencionadas 

anteriormente. 

El Sistema de Información en Salud (HIS) y otros que se adicionen al 

INTERFASE constituirán los sistemas de información, el INTERFASE en si 

60 



mismo será el soporte tecnológico que trabajará de la mano del hardware 

existente actualmente. 

El Proyecto Vigía realizará una secuencia de capacitaciones al nivel regional y 

local para lograr el uso y manejo masivo del INTERFASE, la cual se 

acompañará de la publicación de algunos documentos auto-instructivos para 

fortalecer el análisis regional y local. 

Finalmente, la Dirección Regional de Salud de Piura y el Proyecto Vigía se 

encargarán de brindar la asistencia técnica necesaria para la organización de 

los sistemas de información regionales y locales en toda la Macrorregión Norte. 

Como actividades preliminares a la implementación del aplicativo informático 

INTERFASE, durante el año 2004, se realizó el diagnóstico de la red 

informática de 3 DIRESAS, lo cual servirá para la selección y adquisición de 

equipos informáticos: San Martín, Cajamarca y Piura, no necesariamente con 

fondos del Proyecto Vigía. Además se brindó asistencia técnica para el diseño 

e implementación de las paginas web de las direcciones de salud de 

Cajamarca y San Martín. 
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VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LAS INFECCIONES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL- VIH/SIDA 


ANTECEDENTES : 

La epidemia de la infección VIH/SIDA, presente en nuestro país desde 

principios de los 80s, ha significado para la salud pública un desafío constante, 

tanto en el plano preventivo como en el recuperativo. Asimismo, más de 300 

millones de nuevos casos de enfermedades de transmisión sexual (ETS) se 

producen en el mundo anualmente, afectando sobretodo a poblaciones 

vulnerables (trabajadoras sexuales-TS- y hombres que tienen sexo con otros 

hombres-HSH-). Estas infecciones, en general, a predominio del VIH/SIDA, 

originan en la población una considerable morbimortalidad, y por ende otros 

problemas de índole psicológico, laboral entre otros. En el Perú, a diciembre 

del 2004, han sido notificados 15,413 casos de SIDA y 19,928 casos de VIH. 

En los años 90, el PROCETSS (actualmente, Estrategia Sanitaria Nacional de 

Prevención y Control de ITS/VIH/SIDA) comenzó con las intervenciones en 

poblaciones vulnerables (definidas como aquellas con mayor prevalencia de 

infecciones de transmisión sexual (ITS) y factores de riesgo de 

transmisión/adquisición para ITS/VIH/SIDA): trabajadoras sexuales (TS) y 

hombres que tienen sexo con hombres (HSH)). Para ello se implementaron  en 

establecimientos de salud del MINSA los denominados CERETSs (Centros de 

referencia para el manejo de ITS/VIH/SIDA) y las UAMPs (Unidades de 

atención médica periódica), con capacidad resolutiva para la atención médica 

periódica de dichas poblaciones. 

Al éxito de las intervenciones y su sostenimiento, ha correspondido un 

incremento de la demanda y la aparición de nuevos retos en lo que se refiere al 

manejo de complicaciones y  derivación de los pacientes a establecimientos de 

mayor complejidad. En la actualidad, estas intervenciones abarcan nuevos 

aspectos con la aplicación del Fondo Global y el inicio del TARGA, cuyos 

beneficiarios son una considerable cantidad de personas de poblaciones 

vulnerables, ameritando una adecuación al sistema de servicios  para 

garantizar un manejo óptimo y de calidad.  Todo ello debido a que existe un 
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creciente número de casos de VIH/SIDA en el Perú, principalmente en jóvenes 

y mujeres, y en las denominadas poblaciones vulnerables.  


El Proyecto Vigía viene prestando apoyo técnico-financiero al MINSA en el área 


de ITS -VIH/SIDA desde sus inicios, en los diferentes rubros que desarrolla: 


vigilancia, investigación, laboratorio y, prevención y control.   


En el año 2003, en el marco del Convenio con el Fondo Global, el Perú a través 

del MINSA se comprometió a implementar un programa de terapia antiretroviral 

(TARGA), de carácter gratuito para las personas VIH/SIDA que la requirieran y 

no contaran con los recursos para acceder a ella; así como desarrollar 

intervenciones, cuyos beneficiarios son una considerable cantidad de personas 

de poblaciones vulnerables, ameritando una adecuación e implementación de 

los servicios para garantizar una manejo óptimo y de calidad.  Durante el 2003, 

se reportaron 1088 casos de SIDA y 2402 casos de HIV; número mayor que el 

año anterior. 

Por ello para el año, 2004, dada la importancia de la implementación de 

estrategias de intervención para la prevención y control de las ITS-VIH/SIDA, 

sobretodo en poblaciones vulnerables (TS y HSH); recomendada a nivel 

mundial, el Proyecto Vigía viene brindando apoyo técnico-financiero al MINSA 

con el objetivo de poder cumplir las metas pactadas, complementando las 

acciones que ya vienen siendo desarrolladas por el Fondo Global.  Durante el 

2004, se reportaron 845 casos de SIDA y 2288 casos de HIV, número menor 

que el año anterior. 

ACTIVIDADES: Avances y Logros 2004 : 

Durante el 2004, la Estrategia Sanitaria Nacional para el Control de 

Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA (ESNPC ITS-VIH/SIDA) inició el 

Programa TARGA, con el cual administra en forma gratuita a los personas 

viviendo con VIH/SIDA la medicación necesaria para control esta infección. 

Como parte del apoyo en la Implementación del Programa  de Terapia 

Antiretroviral de Gran Actividad (TARGA), se adquirieron insumos necesarios 

para decidir el inicio de tratamiento antiretroviral y realizar un adecuado 

seguimiento (monitoreo) inmunovirológico: 22 kits para recuento de linfocitos 

CD4/CD8/CD3 por 50 determinaciones y 17 kits PCR HIV-1/carga viral por 24 

63 



 

 

determinaciones. También, se inició la consultoría “Actualización de la Guía 

Nacional de Consejería y Protocolos de Consejería ITS/VIH/SIDA, que 

culminará durante el primer trimestre del 2005.  Asimismo se iniciaron los 

procesos administrativos para la Implementación del Sistema de Información 

de la TARGA (Software clínico), que en una primera convocatoria fue declarado 

desierto. Por esta razón, luego de coordinaciones con la DGSP, se propuso 

realizar esta actividad a través de USAID, con la posibilidad de fondos 

adicionales.  Asimismo, las acciones programadas para el 2004: capacitación 

a equipos operativos en manejo del sistema de información, y la repotenciación 

de equipos informáticos en Lima y Callao han sido diferidos hasta que se 

culmine la implementación del Software Clínico. 

En lo que respecta a otras acciones programadas para ser ejecutadas durante 

el 2004, tal como la adquisición del set de materiales para voluntarios que 

conformarán el Sistema de Voluntariado para la prevención de 

comportamientos de riesgo ITS-VIH/SIDA y adherencia a la TARGA; recién se 

iniciará el 2005, posterior a la aprobación del diseño de un Modelo de Sistema 

de Voluntariado, que se viene ejecutando por el Consorcio Consultor (Vía Libre, 

UPCH, Peruanos viviendo con SIDA), financiado por el Fondo Global; y que se 

encuentra pendiente su aprobación por la Estrategia Sanitaria Nacional.  Para 

ello se ha acompañado a la estrategia en la revisión de este producto, 

sugiriéndose modificaciones y cambios al mismo, los cuales fueron absueltos 

por el Consorcio, en reuniones de trabajo.  

Como parte de las acciones desarrolladas para la prevención y control del 

VIH/SIDA en poblaciones vulnerables, la ESNPCETSS del MINSA decide en 

concordancia con las recomendaciones internacionales para el control de las 

ETS en los grupos de elevada prevalencia, implementar la actividad de 

fortalecimiento de los CERETS y UAMPS para optimizar la atención médica 

periódica mediante la adquisición de equipos e insumos de laboratorio que 

serán distribuidos a dichas unidades, de acuerdo a una priorización definida por 

la ESNPC ITS-VIH/SIDA.  Durante el 2004, se inició el proceso de adquisición 

de equipos para laboratorio e insumos para el fortalecimiento de los Centros de 

Referencia para el Tratamiento de Enfermedades de Transmisión Sexual y 

Sida (CERETTSS) y las Unidades de Atención Médica Periódica (UAMP); 
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programándose el equipamiento de 09 CERETS y 02 UAMPs y la entrega de 

insumos a 14 CERETTS Y 14 UAMPS. (ver Anexos A y B).    

Asimismo, se inició el proceso administrativo para la adjudicación de la 

Consultoría “Red de Referencia y Contrarreferencias para atención integral de 

poblaciones vulnerables” (modelo básico); que se realizará durante el primer 

semestre del 2005. 

Es importante añadir, que como parte de los logros que permiten una constante 

coordinación entre el Proyecto Vigia y la Estrategia, se encuentra el pertenecer 

al Comité Técnico Permanente de la Estrategia Sanitaria Nacional de 

Prevención y Control de ITS/VIH/SIDA; lo cual permite una coordinación 

directa con todas las dependencias del MINSA involucradas en el tema del 

SIDA. Esto a la vez permite realizar las actividades de apoyo a la Estrategia 

con mejores resultados, participando en cada una de las acciones que ejecuta 

la estrategia. 

Un aspecto importante, en el que hay que incidir, son los cambios sucesivos en 

la conducción de la estrategia, tanto del responsable, como de su equipo 

técnico, lo cual originó repercusiones en las actividades programadas de 

manera conjunta entre la ESNPC ITS/VIH/SIDA  y el P. Vigía.  Todo ello, a su 

vez relacionado con la implementación e inicio de actividades del Fondo 

Global. Algunas de las acciones programadas y concordadas con el Proyecto 

Vigía, fueran reorientadas o éstas acciones ya habían sido asignadas 

previamente para ser ejecutadas a través del Fondo Global, con 

desconocimiento de los nuevos responsables, tal como sucedió con el diseño 

de un Modelo de Sistema de Voluntariado. Es decir, se planteó la ejecución, a 

través del Proyecto Vigía, de actividades similares financiadas por el Fondo 

Global, lo cual implicaba la duplicidad de actividades y por ende la suspensión 

posterior de las mismas. Algunas de las actividades fueron reorientadas. 
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ANEXO A 


ESTABLECIMIENTOS -CERETTS Y UAMPs*- SELECCIONADOS PARA 

DOTACIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO  


 DIRESA ESTABLECIMIENTO 
1 AMAZONAS UAMP Hospital de Apoyo Chachapoyas 
2 ANCASH CERETS La Caleta, Chimbote 
3 APURÍMAC I UAMP Guillermo Diaz de la Vega 
4 AREQUIPA CERETS Hospital Honorio Delgado 
5 AYACUCHO UAMP Hospital de Huamanga 
6 BAGUA UAMP Hospital de Apoyo Bagua 
7 CAJAMARCA I UAMP Hospital Regional Cajamarca 
8 CAJAMARCA II CERETS Laboratorio Subregional 
9 CAJAMARCA III UAMP Centro de Referencia de Salud Cutervo 

10 CUSCO CERETS Hospital Antonio Lorena 
11 HUANCAVELICA UAMP Hospital Departamental de Huancavelica 
12 HUANUCO UAMP Hospital Regional Hermilio Valdizan 
13 ICA UAMP Hospital San Juan de Dios de Pisco 
14 JAÉN UAMP Hospital General Jaen 
15 JUNÍN CERETS Hospital Daniel Alcides Carrión 
16 LA LIBERTAD CERETS Hospital Regional Docente Trujillo 
17 LAMBAYEQUE CERETS Hospital Regional Docente Las 

Mercedes 
18 LORETO CERETS Centro de Salud San Juan 
19 MADRE DE DIOS UAMP Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado 
20 MOQUEGUA CERETS Centro de Salud Alto Ilo 
21 PASCO UAMP Hospital Daniel A. Carrion 
22 PIURA I CERETS Centro de Salud San José 
23 PIURA II CERETS Hospital Apoyo III Sullana 
24 PUNO CERETS Laboratorio Referencial de Puno 
25 SAN MARTÍN UAMP Centro de Salud Morales, Tarapoto 
26 TACNA CERETS Hospital de Apoyo Hipólito Unanue 
27 TUMBES UAMP Centro de Salud Pampa Grande 
28 UCAYALI CERETS Hospital Yarinacocha 

* CERETTS: Centros de Referencia para atención de enfermedades de transmisión sexual y 
SIDA. 

UAMPS: Unidades de Atención Médico Periódica. 
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ANEXO B 


ESTABLECIMIENTOS  -CERETTS Y UAMPs*-  SELECCIONADOS PARA 

DOTACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO 


DIRESA ESTABLECIMIENTO 
1 ANCASH CERETS Hospital La Caleta de Chimbote 
2 AREQUIPA CERETS Hospital Goyeneche 
3 CUSCO CERETS Hospital Antonio Lorena 
4 ILO CERETS Centro de Salud Alto Ilo 
5 IQUITOS CERETS Centro de Salud San Juan 
6 LA LIBERTAD CERETS Hospital Regional Docente de Trujillo 
7 PISCO UAMP Hospital San Juan de Dios 
8 PUNO CERETS Laboratorio Referencial de Puno 
9 TACNA CERETS Hospital Hipólito Unánue 
10 TUMBES UAMP Centro de Salud Pampa Grande 
11 UCAYALI CERETS Hospital Yarinacocha 

* CERETTS: Centros de Referencia para atención de enfermedades de transmisión sexual y 
SIDA. 

UAMPS: Unidades de Atención Médico Periódica. 
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VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES 

INTRAHOSPITALARIAS 


ANTECEDENTES 

Desde el año 1998, el Proyecto Vigía, viene prestando Asistencia Técnica y 

Financiera para el desarrollo de acciones que impulsen la vigilancia, 

prevención y control de las Infecciones Intrahospitalarias (IIH).  Estas acciones 

se vienen desarrollando de manera coordinada, encontrándose las acciones 

insertadas en las políticas del Ministerio de Salud (MINSA) y su dinámica en la 

administración pública, por tanto la  comunicación y el consenso permanente 

con sus contrapartes son vitales. 

Como parte de los Resultados del Marco Lógico del Proyecto Vigía, se tienen 

“70 hospitales del MINSA aplicando procedimientos recomendados para vigilar 

y controlar las infecciones intrahospitalarias”. Las acciones se orientaron al 

apoyo de la organización del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las IIH, 

con la incorporación de 70 hospitales que tenían mas de 1,500 egresos 

anuales, la organización de las Unidades de Epidemiología y los Comités de 

infecciones intrahospitalarias. 

Ya en el año 2002, se buscó impulsar áreas específicas del control de IIH 

como: esterilización, desinfección hospitalaria, aislamiento hospitalario, 

microbiología de las IIH, Vigilancia de la Resistencia Bacteriana, uso racional 

de antimicrobianos y prevención de TBC nosocomial.  

Durante el año 2003, para reforzar las acciones iniciadas durante el 2002, se 

realizaron Talleres Macroregionales de Prevención y Control de IIH, 

capacitándose al personal de los 70 hospitales en acciones de Prevención y 

Control de IIH: Macro Norte, Macro Oriente, Macro Sur y Lima.  Se prestó 

asistencia técnica para iniciar la elaboración de Planes de Control de IIH en dos 

reuniones macroregionales; con acompañamiento posterior.  Asimismo, se 

elaboraron documentos técnicos: impresión del Manual de Aislamiento 

Hospitalario, reimpresión del Protocolo de costos de IIH, CDs de esterilización y 

desinfección, culminación del documento preliminar del Manual de Residuos 
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Sólidos, y se elaboró material de IEC para el control de IIH en coordinación con 

el componente de Prevención y Control. 

Las Infecciones Intrahospitalarias en la actualidad, han sido consideradas por 

el Ministerio de Salud como un estándar de calidad, e indicador del 

desempeño hospitalario, situación que es asumida como una oportunidad por 

el Proyecto Vigía, en su rol de facilitador para emprender iniciativas a favor de 

la vigilancia, la prevención y el control de las Infecciones Intrahospitalarias. 

Por ello, las autoridades sanitarias, han priorizado abordar la situación, 

constituyendo su control en un indicador de la calidad en la prestación de los 

servicios de salud, así como del desempeño hospitalario, al igual que otros 

indicadores de morbimortalidad y optimización de recursos explicitados en los 

Acuerdos de Gestión del Ministerio de Salud del año 2004. 

Frente al reconocimiento del impacto que representan las Infecciones 

Intrahospitalarias en relación a la Seguridad del Paciente, se ha priorizado su 

abordaje en un esfuerzo colectivo del Ministerio de Salud, con todas las 

contrapartes y el Proyecto VIGIA, en la necesidad de adoptar medidas 

concertadas para reducir el creciente número de efectos adversos derivados 

de la atención de salud, mejorando las relaciones interinstitucionales del 

Proyecto con las contrapartes, destacando la labor de asesoría técnica y 

financiera. 

ACTIVIDADES: Avances y Logros 2004 

En el año 2004, continuando con las acciones desarrolladas durante los 

períodos anteriores, se vio por conveniente realizar una Evaluación de 

Proceso. La metodología aplicada para el Análisis Situacional, buscó 

contrastar la información obtenida a través del análisis documental con lo que 

ocurre en la realidad, diseñando para ello un instrumento, que fue 

consensuado y autorizado por la Dirección General de  Salud de las Personas 

del Ministerio de Salud, como una Guía de Autoevaluación conteniendo la 

verificación de los instrumentos de gestión, la respuesta de los servicios en 

relación a la organización, la capacitación, el sistema de vigilancia 

epidemiológica, la prevención y el control, el uso racional de antimicrobianos y 
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la respuesta de los usuarios. La organización del análisis de datos se sustentó 

en el pensamiento sistémico. 

La actualización del Análisis Situacional de las Infecciones Intrahospitalarias, 

ha permitido generar una visión, -desde la organización del Proyecto VIGIA y 

del alcance de sus indicadores de propósito-,  de la necesidad de una mayor 

correlación entre los objetivos, las actividades y las metas, para alcanzar un 

desempeño organizacional, que permita resultados satisfactorios.  Como parte 

de ello, es importante mencionar el retraso en la entrega de las 

autoevaluaciones por parte de los Hospitales; habiendo cumplido con la 

entrega, sólo 43 de un total de 70 hospitales.  (ver anexo A) 

Las limitaciones que se han encontrado en relación a las actividades 

desarrolladas en los Hospitales, están más en relación a estructura, que a un 

abordaje integral centrado en la calidad de atención, que privilegie al paciente y 

el compromiso de los proveedores para mejorarla. La escasa 

institucionalización de los procesos como la funcionalidad de los comités de 

Infecciones Intrahospitalarias; a pesar de la evidencia de los productos 

logrados (15 documentos técnicos); que se retrasaron en ser culminados y 

presentados, por la falta de compromiso desde el nivel nacional, regional y 

local, a través de las políticas de gestión y financiamiento; a pesar de haberse 

hecho un seguimiento cercano por parte de los asesores técnicos. Como parte 

de ello, es importante señalar que la alta rotación del personal capacitado 

dificulta la institucionalización de los procesos, por lo que  se está coordinando 

con el MINSA a fin de implementar estrategias que disminuyan la rotación del 

personal: los Acuerdos de gestión con las DIRESAS, mejorar la gestión 

hospitalaria, y poner en marcha los indicadores de calidad (uno de los cuales 

es IIH). 

Asimismo, en la etapa de ejecución, de las acciones del 2004, destacan el 

desarrollo de actividades educativas dirigidas al personal, aplicando modelos 

pedagógicos de transmisión y de comportamiento, donde el aprendizaje se 

realiza por recepción, lo cual se evidencia en la adopción rígida de las normas 

y la no adaptación a la realidad local. (ver Anexo 2). 
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Como parte del rol capacitador se propuso compartir experiencias para lograr 

aprendizajes significativos, en la organización y prestación de los servicios, que 

permitan asumir el reto de la gestión de la calidad en los hospitales, 

destacando el desarrollo de actividades educativas dirigidas al personal, 

aplicando modelos pedagógicos eficientes adaptados a la realidad local, con 

procesos sostenibles y el logro de planes concretos de mejora basados en 

evidencias dentro de la vigilancia, la prevención y el control de las Infecciones 

Intrahospitalarias con acuerdos de gestión locales. 

El análisis sistémico también nos permitió identificar que existen logros en la 

estructura del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Intra 

Hospitalarias,  la disposición de los documentos técnicos básicos para orientar 

su trabajo, logros del personal operativo como el lavado de manos quirúrgico 

con antiséptico aplicando los tiempos adecuados y el cambio de catéteres 

periféricos, en periodos no superiores a 72 horas. 

En este contexto a partir de la reflexión sobre los resultados de la 

Autoevaluación de las Infecciones Intrahospitalarias en nuestro País y el 

anuncio de la Organización Mundial de la Salud por la búsqueda de un 

“Redoblado Esfuerzo para Mejorar la Seguridad del Paciente”, nos propusimos 

afrontar las oportunidades de mejora en los procesos de vigilancia, prevención 

y control de las IIH, así como, el uso racional de antimicrobianos, e intervenir 

en forma concreta y conjunta uno de los graves problemas sanitarios como son 

las infecciones intrahospitalarias para superar  sus consecuencias sanitarias y 

sociales indeseables. 

En general los resultados nos muestran que el avance hacia los objetivos 

propuestos es evidente en cuanto a fortalezas técnicas, sin embargo su 

desarrollo y sostenibilidad requiere de decisiones políticas para mejorar los 

aspectos organizacionales como es el involucramiento de las DISAS y el 

reconocimiento al personal que apoya las acciones de  vigilancia, prevención y 

control de las Infecciones Intrahospitalarias. 

71 



ANEXO A 

Indicadores de la Planificación sobre Prevención y Control de las 
Infecciones Intrahospitalarias en los Hospitales según niveles de 

atención. MINSA - 2004 

Planes de IIH 

Hospitales 

Formulación 
de Planes 

Integración 
de planes al 

POI1 

Monitoreo 
de Planes 

Registro de 
Resultados

Sí No Sí No Sí No Sí No 
Nivel atención 
III 

16 8 4 20 11 13 1 23 

Nivel atención 
II 

12 7 2 17 10 9 2 17 

28 15 6* 37 21 22 3 40 
TOTAL (65%) (35%) (14%) (86%) (49%) (51%) (7%) (93%) 

Fuente: Guía de Autoevaluación de la IIH MINSA- Proyecto VIGIA  2004 
• % del total de planes formulados 

Indicadores de la Práctica del Lavado de Manos, en los Hospitales 
según nivel de atención. MINSA - 2004 

Lavado de 
Manos 

Hospitales 

Diagnóstic 
o de 
lavado de 
Manos 

Implementación 
de Lavado de 
manos 

Uso de 
antisépticos 
normado 

Abastecimie 
nto de 
insumos 

Sí No Sí No Sí No Sí No 
Nivel atención 
III 

9 15 16 8 14 10 7 17 

Nivel atención 
II 

10 9 16 3 10 9 9 10 

TOTAL 19 
(44% 

) 

24 
(56% 

) 

32 
(74%) 

11 
(26%) 

24 
(56% 

) 

19 
(44%) 

16 
(37% 

) 

27 
(63%) 

Fuente: Guía de Autoevaluación de la IIH MINSA- Proyecto VIGIA  2004 

1 A partir de esta columna se presenta sólo a los 17 hospitales que han formulado planes, y que para los 
valores porcentuales constituye el 100%. 
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Resultados sobre Promedios de Prevalencia de las Infecciones 

Intrahospitalarias, en los Hospitales, según niveles de complejidad. 


MINSA - 2004 


Niveles de 
complejidad 

Hospitales 
autoevalua 
dos 

Hospitales 
que reportan 
resultados 

de 
Prevalencia 

Promedio de Prevalencia 
2002 2003 2004 

Nivel atención 
III 

24 (56%) 15 (34%) 10.2 11.3 6.4 

Nivel atención 
II 

19 (44%) 5(12%) sd 7.8 5.4 

TOTAL 43(100%) 20(46%) 
Fuente: Guía de Autoevaluación de la IIH MINSA- Proyecto VIGIA  2004 
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ANEXO B 

Recursos Humanos Capacitados en Prevención y Control de Infecciones 

Intrahospitalarias. 


LUGAR 
REUNION TECNICA 

FECHA Personal 
Capacitado 

Direcciones  Regionales de 
Salud: Amazonas, Cajamarca (I: 
Cajamarca, II: Chota, IV Jaen) y 
Lambayeque. 

Las Infecciones 
Intrahospitalarias en 
el Marco de 
Mejoramiento de la 
Calidad 

15, 16, 17 de Julio 
de 2004 

52 

Dirección Regional de Salud de 
Apurímac: Hospital Subregional 
de Andahuaylas 
Hospital Guillermo Diaz Guardia 
de Abancay 

Las Infecciones 
Intrahospitalarias: 
Un Reto de Gestión 
de la Calidad 

15, 16, 17 de 
Agosto de 2004 

60 

Dirección Regional de Salud 
Ancash: 
Hospital Victor Ramos Guardia 
Hospital de Apoyo La Caleta 
Hospital Huari 
Hospital de Apoyo Eleazar 
Guzmán Barrón 

Las Infecciones 
Intrahospitalarias: 
Un Reto de Gestión 
de la Calidad 

14, 15, 16 de 
Setiembre de 
2004 

92 

Oficina General de 
Epidemiología – Ministerio De 
Salud 

Taller Nacional de la 
Vigilancia 
Epidemiológica de 
las Infecciones 
Intrahospitalarias 

05, 06, 07 de 
Octubre de 2004 

128 

Dirección Regional de Salud 
Loreto: 
Hospital Regional de Loreto 
Hospital de Apoyo Iquitos 
Hospital de Apoyo de Yurimaguas 

Las Infecciones 
Intrahospitalarias: 
Un Reto de Gestión 
de la Calidad 

19, 20, 21, 22 de 
Octubre de 2004 

54 

Dirección Regional de Salud 
Huanuco: 
Hospital Regional Hermilio 
Valdizán 
Hospital de Tingo María 

Las Infecciones 
Intrahospitalarias: 
Un Reto de Gestión 
de la Calidad 

09, 10, 11 de 
Noviembre de 
2004 

35 

Hospital Nacional Docente 
Materno Infantil San Bartolome 

Las Infecciones 
Intrahospitalarias: 
Un Reto de Gestión 
de la Calidad 

14, 15, 16 de 
Diciembre de 2004 

50 

Hospital Nacional Docente 
Materno Infantil San Bartolome 

Estudio de 
Prevalencia Puntual 
de las infecciones 
intrahospitalarias 

03 de Diciembre 
de 2004. 

15 
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PRESCRIPCIÓN ADECUADA Y  USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS 

ANTIMICROBIANOS - FARMACOVIGILANCIA 


ANTECEDENTES 

El Uso no racional de medicamentos antimicrobianos tienen múltiples 

implicancias, principalmente de índole sanitaria y económica, y los factores que 

lo determinan son múltiples. Dentro de los lineamientos de Política Sectorial 

para el período 2002 – 2012 y como parte de los principios fundamentales para 

el Plan Estratégico Sectorial del quinquenio Agosto 2001 – Julio 2006, se ha 

establecido como lineamiento general para la década una política de suministro 

y uso racional de medicamentos que considera la resolución de los nudos 

críticos principales a la accesibilidad, calidad uso racional de medicamentos y 

regulación. 

Asimismo, el Proyecto Vigía en su Marco Lógico, en el área de medicamentos, 

establece que el resultado final del proyecto se medirá mediante el indicador de 

propósito “El MINSA ha reducido substancialmente la prescripción inadecuada 

de medicamentos en EIEYRE”; siendo su meta específica: “El MINSA ha 

reducido a 40% la prescripción inadecuada de medicamentos antimicrobianos 

en pacientes hospitalizados por EIEYRE”.  

Es en este contexto, que el Ministerio de Salud a través de la Dirección General 

de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), viene coordinando y 

desarrollando acciones con diferentes instituciones y organizaciones de la 

sociedad una propuesta de política nacional de medicamentos que se 

constituye como el marco referencial para el uso racional de antimicrobianos; 

contando para ello con el apoyo técnico y financiero del Proyecto Vigía. 

Durante el 2003, se inició la evaluación de la “Prescripción, uso y reacciones 

adversas a antimicrobianos (ATM) en pacientes hospitalizados”; como 

resultado de ello, 21 hospitales en Lima y provincias aplicaron el protocolo y en 

10 quedó pendiente su aplicación.  En los 21 hospitales que aplicaron el 

protocolo se encontró (i) Prevalencia de prescripción de antimicrobianos: 

61.9%. Meta: 40% (ii) Prevalencia de pacientes con esquema global 

adecuado (selección, dosis, intervalo): 63.1%. Meta:80%; (iii) Prevalencia de 
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antimicrobianos prescritos con sustento microbiológico: 6.32%. También 

durante este período se inició la elaboración del Manual de Buenas Prácticas 

de prescripción, y que terminó de ser revisado y validado durante el 2004; y 

que será publicado durante el primer semestre del 2005. 

Durante el 2004, se programaron actividades complementarias a las ya 

iniciadas durante el 2003, todo ello en concordancia con la Dirección General 

de Medicamentos, Insumos y Drogas. 

ACTIVIDADES: Avances y Logros – 2004 

1. Evaluación	 del Uso de Antimicrobianos (ATM) en pacientes 
hospitalizados. 

Para continuar con la evaluación del uso de antimicrobianos, se 

desarrollaron talleres de “Fortalecimiento de la capacitación para la 

aplicación del Protocolo sobre Prescripción, uso y reacciones adversas a 

los antimicrobianos en pacientes hospitalizados”.  Evaluación que 

posteriormente, fue presentada en la Reunión Técnica “Análisis y 

evaluación de intervenciones sobre uso racional de antimicrobianos a nivel 

hospitalario e Implementación de Planes de control”, donde 77.6% de los 

hospitales concluyeron el estudio (38 de 49).  El resultado, de la aplicación 

de este protocolo por los comités Farmacológicos y Comités de Prevención 

y Control de Infecciones Intrahospitalarias de diferentes hospitales a nivel 

nacional, permite conocer la real magnitud de la problemática en torno al 

uso de antimicrobianos e identificar los indicadores negativos sobre los que 

se deben concentrar los esfuerzos que permitan revertir esta situación, en 

la búsqueda de optimizar el manejo de los ATM, controlar la resistencia de 

los microorganismos, evitar la exposición de los pacientes a riesgos 

innecesarios y reducir costos.  (Ver Anexo A). 

Como parte de promover y sensibilizar al uso de ATM, se culminó y validó 

la versión preliminar del Manual de Buenas Prácticas de Prescripción, 

que se encuentran a la espera de su publicación luego de que sea 
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aprobado como documento final por parte de DIGEMID.  El Manual estuvo 

colgado de la página Web del MINSA para la emisión de observaciones.  

2. Evaluación de ATM en Establecimientos de Salud del Primer Nivel de 
Atención. 

Entre Octubre del 2003 y Julio del 2004, se realizó la aplicación del 

Protocolo de Estudio sobre las características de la prescripción, 

disponibilidad y expendio de antimicrobianos en Establecimientos de Salud 

del Primer Nivel de Atención, en 21 Direcciones de Salud del país.  Las 

Direcciones que han aplicado el protocolo son las DISAS Amazonas, 

Apurímac I – Andahuaylas, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca I, Callao, 

Cusco, Huancavelica, Huanuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima 

Ciudad, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, Madre de Dios, Puno, San 

Martín, Tacna y Tumbes. Dentro de la evaluación de los resultados, se ha 

considerado importante mejorar algunos indicadores como: La proporción 

de anitmicrobianos prescritos con información cuyo promedio es 67.99% 

(meta 100%); la proporción de antimicrobianos prescritos con duración de 

tratamiento registrados cuyo promedio es 73.54% (meta 100%) y la 

proporción de antimicrobianos prescritos con frecuencia de administración 

registrada es de 86.99% (meta 100%). (Anexo B) 

Luego de haber obtenido esta información, uno de los objetivos debe ser 

concluir con la aplicación del protocolo en la totalidad de las DIRESAS; 

para posteriormente difundir los resultados obtenidos y desarrollar un plan 

nacional de intervención para mejorar los indicadores obtenidos, acción que 

se deberá hacer en coordinación con el componente de IIH. 

3. Vigilancia de reacciones adversas a antimicrobianos: 

Se ha implementado la Farmacovigilancia Intensiva de las reacciones 

adversas medicamentosas (RAM) a antimaláricos:  en las DIRESAs de 

Loreto y Tumbes como actividad de servicio a cargo de las Direcciones 

Regionales de Medicamentos Insumos y Drogas (DIREMID); y en Piura aún 

en proceso de constituirse como actividad regular de la DIREMID.  
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Se encuentra en proceso de implementación la Farmacovigilancia 

Hospitalaria en 10 hospitales de Lima (Instituto Nacional de Salud del Niño, 

Instituto Materno Perinatal, Hospital Nacional Cayetano Heredia, Hospital 

Santa Rosa, Hospital Arzobispo Loayza, Hospital 2 de Mayo, Hospital 

Docente Materno Infantil San Bartolomé, Hospital de Emergencias Casimiro 

Ulloa, Hospital Hipólito Unanue y Hospital de Emergencias Pediátricas) y 9 

hospitales de las DIRESAs de Loreto, Tumbes, Piura, Ayacucho y Cusco. 

Para ello se realizaron Reuniones Técnicas de capacitación para la 

Implementación de la Farmacovigilancia Hospitalaria dirigida a prescriptores 

de los hospitales; con 40 a 50 participantes por hospital de Lima y 30 a 40 

participantes por hospital de provincia. 

El proceso de desarrollo de la Farmacovigilancia no es sostenible sin un 

desarrollo de las actividades de los Comités Farmacológicos hospitalarios, 

los que aún no funcionan plenamente. Con el desarrollo de actividades para 

el Uso Racional de Medicamentos, se busca reforzar las acciones de los 

Comités Farmacológicos Hospitalarios, siendo ellos los responsables de la 

aplicación del Protocolo “Estudio sobre la prescripción, el uso y las 

reacciones adversas a los antimicrobianos en pacientes hospitalizados”.  La 

limitación de recursos humanos en DIGEMID para poder llevar a cabo el 

monitoreo de la implementación del Protocolo a nivel nacional, y además el 

trabajo de otras actividades con diversas instituciones, postergaron ésta 

acción. Asimismo, la alta rotación del personal ha ocasionado que no se 

realice un adecuado monitoreo, puesto que el personal que fue capacitado 

ha sido rotado a otras áreas dentro del mismo hospital o a otros hospitales o 

DIRESAs. 

4. Aplicación de medidas de control para la prescripción adecuada de 
medicamentos antimicrobianos en EIEYRE. 

Puesto que, anteriormente se ha venido trabajando de manera separada 

los aspectos de IIH, medicamentos y calidad, sin tener en cuenta que en las 

regiones estas actividades están integradas en el quehacer diario, lo cual 

permite optimizar recursos; para el año 2004, las actividades desarrolladas 

en el área de Uso Racional de Medicamentos, e Implementación de Planes 
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de control para la prescripción adecuada de antimicrobianos han sido 

realizadas de manera conjunta con el componente de Infecciones 

Intrahospitalarias del Proyecto, en coordinación (de acuerdo a cada 

objetivo) con las Direcciones de Servicios y de Calidad de la DGSP, la OGE 

y DIGEMID; sensibilizando a los equipos del Comité de Infecciones 

Intrahospitalarias y del Comité de Farmacovigilancia de los Hospitales de 

las DIRESAS. 

Como resultado de la Reunión Técnica “Análisis y evaluación de 

intervenciones sobre uso racional de antimicrobianos a nivel hospitalario e 

Implementación de Planes de control”, se tiene que 39 hospitales han 

elaborado sus respectivos planes de control para la prescripción adecuada 

de medicamentos antimicrobianos; considerando en ellos, los indicadores 

negativos a mejorar. Sobre esto, se ha acordado la realización de una 

evaluación del uso de ATM para el tercer trimestre del 2005. 

Con el fin de evaluar el uso de los antimicrobianos en los hospitales por parte 

del personal prescriptor, se ha iniciado la “Consultoría para la identificación de 

componentes y nudos críticos, sistematización de estrategias y propuestas 

metodológicas de intervención para el uso racional de antimicrobianos en 

hospitales”, que iniciará sus actividades durante el primer trimestre del 2005. 

Esta consultoría deberá concluir en un Documento Técnico y Propuestas 

Metodológicas de alcance nacional. 

El desarrollo de las actividades en el área de medicamentos ha sido constante, 

sin embargo se han dado retrasos o postergaciones para la continuidad de 

algunas de las acciones, tal como el Manual de Buenas Prácticas de 

Prescripción cuya publicación estuvo programada para el mes de octubre, sin 

embargo, debido a lo prolongado de la revisión de la versión preliminar por la 

contraparte (DIGEMID), aún no se culmina la actividad.  Estos retrasos, de 

manera similar a lo que sucede en otras áreas, se encuentran relacionados a 

los cambios suscitados en los equipos técnicos.  Los cambios de responsables 

o miembros de los equipos técnicos de las direcciones contrapartes, ocasionó 

que se revisaran y reprogramaran actividades, ocasionando que algunos 

procesos se posterguen o suspendan.  Asimismo, los cambios en la 
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responsabilidad de la conducción del proceso de evaluación a otra área, 

ocasionó una pérdida de dos meses de monitorización y supervisión. 

Actividades que antes estaban bajo responsabilidad de CENAFIM  ahora están 

a cargo de URM, lo que implica volver a reiniciar o modificar acciones que ya 

se venían avanzando, ocasionando retrasos en la consecución de metas, y 

modificaciones al Plan Operativo. Estas modificaciones o reprogramaciones, 

implican además reuniones de trabajo frecuentes con el personal directivo de 

DIGEMID, para poder realizar los cambios y modificación del cronograma de 

actividades.  

También se apoyó a la intervención para mejorar el suministro de 

medicamentos, insumos y material quirúrgico en la DIRESA de Huánuco, cuyo 

modelo se tomaría como referencia para la evaluación y propuesta de 

intervención en las DIRESAs de Loreto, Tumbes y Piura (prevista para el 

2005). 

Asimismo, de manera adicional a las acciones desarrolladas por el área y como 

parte del apoyo y asistencia técnica permanente que presta el Proyecto Vigía al 

MINSA, se han desarrollado coordinaciones con representantes de Despacho 

Ministerial y Viceministerial, para procurar intervenciones coordinadas para el 

mejoramiento del suministro de medicamentos y el desarrollo de Normas 

Regulatorias de medicamentos, para lo cual se desarrollaron reuniones de 

trabajo. Asimismo, se apoyó en el seguimiento a la propuesta de la Política 

Nacional de Medicamentos, la que finalmente fue aprobada por el Consejo 

Nacional de Salud y se encuentra en la fase de emisión del respectivo 

dispositivo legal para su oficialización; lo cual se da como valor agregado a  las 

actividades ya programadas.   

Es también importante mencionar, que parte de las acciones que viene 

desarrollando el área de medicamentos y otras áreas del P. Vigía, es la 

búsqueda del desarrollo de sinergias entre el MINSA y las instituciones 

cooperantes. 
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Anexo A 

Indicadores de prescripción, uso y reacciones adversas a antimicrobianos en 
pacientes hospitalizados 

Indicadores Mínimo Máximo Meta Promedio Desviación 
Estándar 

Prevalencia de prescripción de 
antimicrobianos 

13.30 100.00 50.00 58.25 14.85 

Promedio de ATM prescrito por 
paciente 

1.33 2.14 1.50 1.62 0.21 

Prevalencia de ATM prescrito 
con propósito terapéutico 
adecuado 

7.20 111.40 80.00 64.66 22.90 

Prevalencia de ATM prescrito 
con propósito profiláctico 
adecuado 

0.00 100.00 80.00 46.62 29.61 

Prevalencia de ATM 
administrados adecuadamente 
con fines profilácticos en IQ. 

0.00 100.00 80.00 23.48 27.21 

Prevalencia de ATM con base 
clínica. 

20.30 100.00 70.00 79.13 19.05 

Prevalencia de ATM descritos 
con base microbiológica. 

0.00 27.70 25.00 7.34 7.16 

Prevalencia de ATM prescritos 
en dosis adecuada. 

51.60 100.00 90.00 89.98 10.40 

Prevalencia de ATM prescritos 
en vía adecuada. 

72.90 100.00 90.00 94.90 6.64 

Prevalencia de ATM prescritos 
en intervalo adecuado. 

62.50 100.00 90.00 90.24 9.40 

Prevalencia de ATM prescritos 
seleccionados adecuadamente. 

56.30 100.00 80.00 81.19 12.99 

Prevalencia de pacientes a los 
que se les prescribió el 
esquema global antimicrobiano 
adecuado. 

6.70 100.00 80.00 61.17 21.76 

Prevalencia de pacientes a los 
que se les prescribió 
combinación adecuada de ATM. 

0.00 100.00 80.00 61.25 23.42 

Prevalencia de pacientes a los 
que se les prescribio 
monoterapia adecuada de ATM. 

10.90 100.00 80.00 59.71 23.27 

Prevalencia de ATM 
administrados adecuadamente. 

59.30 100.00 70.00 93.69 7.87 

Prevalencia de ATM prescritos 
que pertenecen al PNME. 

48.80 100.00 90.00 93.39 9.40 

Prevalencia de pacientes que 
presentan  sospecha de 
reacción adversa a ATM. 

0.00 6.10 1.00 0.69 1.38 
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Anexo B 

Indicadores “Estudio sobre las características de la prescripción, disponibilidad 
y expendio de antimicrobianos en los establecimientos de salud del primer nivel 
de atención 

Indicadores Promedio Meta 
(%) 

Mínimo Máximo Desviación 
Estándar 

Proporción de recetas con ATM 
prescritos 

67.06 50 42.10 100 17.85 

Promedio de ATM prescritos por 
receta. 

1.1 1.0 1.02 1.19 0.04 

Proporción de ATM prescritos 
que están en forma 
farmacéutica inyectable. 

11.39 10 4.70 22.30 4.40 

Proporción de ATM prescritos 
que pertenecen al PNME. 

96.61 100 89.40 100 3.02 

Proporción de ATM prescritos 
que son de uso restringido 
según el PNME. 

2.37 0 0 11.4 2.77 

Proporción de ATM prescritos 
en Denominación Común 
Internacional (DCI). 

95.63 100 86.4 100 3.28 

Proporción de ATM prescritos 
con dosis registrada. 

93.66 100 78.8 99.6 5.99 

Proporción de ATM prescritos 
con frecuencia de 
administración registrada. 

86.96 100 18.5 98.4 17.62 

Proporción de ATM prescritos 
con duración de tratamiento 
registrado. 

73.54 100 15.1 94.2 18.33 

Proporción de ATM prescritos 
con información sobre el 
antimicrobiano. 

67.60 100 0.3 95.8 29.77 

Proporción de ATM expendidos 
con receta médica. 

92.51 100 72.2 99.5 7.60 

Proporción de ATM expendidos 
sustituidos. 

1.44 5 0 7.7 2.34 

Proporción de ATM solicitados 
que son expendidos 
completamente. 

90.36 100 73.2 100 6.82 

Proporción de ATM expendidos 
que pertenecen al PNME. 

98.45 100 92.4 100 2.10 

Proporción de ATM expendidos 
y prescritos en un 
establecimiento del MINSA. 

89.44 100 68.7 100 9.26 
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PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN QUE CONTRIBUYEN A LA 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS 


EMERGENTES Y REEMERGENTES 


FONDO CONCURSABLE 2004 - 


“Incentivando la investigación en salud pública en el Perú” 


ANTECEDENTES. 

En el marco de la política de descentralización y fortalecimiento de las 

competencias regionales para la investigación en daños de importancia local y 

nacional, el Ministerio de Salud (MINSA), a través del Instituto Nacional de 

Salud (INS), y contando con el apoyo técnico-financiero del Proyecto Vigía, en 

el año 1999 lanzó la iniciativa de un fondo para financiar proyectos de 

investigación que contribuyeran a mejorar el conocimiento, vigilancia, 

prevención y control de las enfermedades infecciosas emergentes y re

emergentes (EIEYREs), para ello desarrolló la primera convocatoria de 

concursos anuales de proyectos de investigación referidos a las EIEYREs, 

conocido como Fondo Concursable. 

Estos concursos se organizaron a partir del año 2000, y vienen siendo 

ejecutados en Hospitales y en Direcciones de Salud a nivel nacional en 

asociación con la sociedad científica del país (Universidades Nacionales y 

Particulares); para lo cual, durante este tiempo, el Proyecto Vigía ha aportado 

un aproximado de medio millón de soles anuales para este fin.  Es importante 

recalcar que, desde un inicio, esta actividad se ha realizado bajo el liderazgo 

del INS, con la premisa que asumirá a plenitud el Fondo Concursable al 

finalizar el Proyecto. 

Recogiendo la experiencia de los concursos anteriores, se han venido 

ajustando y mejorando los procesos; para ello, en el año 2004, se agrega el 

componente de Otras Enfermedades Regionales No Infecciosas, cuyo 

financiamiento sería aportado por el INS. 
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En cada concurso, la evaluación y la selección de los proyectos ganadores son 

tareas del Comité de Selección, el cual es conformado por representantes de 

las siguientes instituciones: Instituto Nacional de Salud (INS): Comité de 

Investigación del INS; Ministerio de Salud (MINSA): Dirección General de Salud 

de las Personas (DGSP), Oficina de General de Epidemiología (OGE), 

Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID), Dirección 

General de Salud Ambiental (DIGESA), Dirección de Promoción en Salud; 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC), Instituto de Medicina 

Tropical de la universidad Nacional Mayor de San Marcos, Instituto de Medicina 

Tropical de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Agencia Internacional 

para el Desarrollo de EEUU (USAID) y Proyecto VIGIA (MINSA/USAID).  

Hasta el año 2004 se han realizado 5 Fondos Concursables, declarando 

ganadoras a 73 investigaciones provenientes de hospitales nacionales y/o 

direcciones de salud, abordando diversos daños como malaria, tuberculosis, 

peste, hepatitis; infecciones intrahospitalarias, enfermedades no transmisibles, 

entre otros. Los resultados finales de estos trabajos de investigación están 

siendo publicados principalmente en la Revista de Medicina Experimental y de 

Salud Pública del INS. Hasta la fecha se han publicado 15 investigaciones. 
(Anexo 1) 

ACTIVIDADES: Avances y Logros - 2004 

El Fondo Concursable se ha consolidado como un espacio en el que los 

profesionales de las DIRESAs, universidades y comunidad científica del país, 

en general, buscan que sus inquietudes y problemas regionales puedan ir 

solucionándose, basados en la evidencia de sus resultados. Si bien, algunos de 

los estudios incluyen temas de investigación básica, la aplicabilidad de algunos 

temas se ha ido re-enfocando, teniendo actualmente diversos estudios que 

incluyen intervenciones en salud o que evalúan las ya existentes. 

El Proyecto Vigía, como instancia propulsora de esta actividad, viene 

consolidando el proceso de transferencia del Fondo Concursable, tanto técnica 

como financieramente, a las instancias correspondientes del Ministerio de 

Salud. En ese marco, en el V Fondo Concursable – 2004 se ha realizado un 

financiamiento compartido con el INS, habiéndose aprobado el financiamiento 
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de 10 investigaciones (04 sobre temas de EIEYRE a cargo del Proyecto Vigía, 

y 06 sobre temas no infecciosos con financiamiento directo del INS). Además, 

que existen otras 06 investigaciones que incluyen temas sobre EIEYRE que 

luego de contar con la asistencia técnica del Proyecto Vigía, y que fueron pre 

seleccionadas, están siendo actualmente financiados por el INS; lo que podría 

implicar el inicio de la transferencia de capacidades. 

Cada año se incrementa el interés de los investigadores de las diferentes 

Regiones del país por acceder al financiamiento.  Sin embargo es importante 

aclarar, que como parte del proceso de entrega de fondos para los proyectos, 

pueden existir diversas limitaciones administrativas en relación al uso de los 

fondos otorgados, ya sea en el envío de las remesas, la compra de insumos 

por los responsables en las DIRESAs (hay ocasiones en las que se han 

adquirido insumos sin concordar con los investigadores), como en las 

rendiciones de las mismas por parte de las DIRESAs (demora o 

incumplimiento), lo que genera a su vez demora en un nuevo envío de 

remesas. Consecuencia de ello, es que existen algunos proyectos de 

investigación que han retrasado su culminación o que tienen pendiente la 

última fase o la entrega del informe final.  En ese sentido se busca incrementar 

la eficiencia en la definición de las líneas de investigación, de tal manera que 

los procesos administrativos no generen trabas en la ejecución.   

V Concurso Nacional para Proyectos de Investigación en Enfermedades 
Infecciosas Emergentes y Reemergentes y Otras Enfermedades 
Regionales No Infecciosas 

En el marco del Fondo Concursable Anual de Investigación, convocado por el 

Instituto Nacional de Salud, con la asesoría técnica – financiera del Proyecto 

Vigía se realizó el V Concurso para proyectos de investigación en EIEyREs y 

Otras Enfermedades Regionales No Infecciosas. 

El concurso se convocó en octubre del 2003, y se recibieron los perfiles de 

proyectos de investigación hasta el mes de enero de 2004. De 74 perfiles 

presentados se preseleccionaron 30: 14 de EIEYRE y 16 de Otras 

Enfermedades, asistiendo los investigadores responsables (30) al Taller de 

Metodología de la Investigación, quienes procedieron de 15 DISAS: Arequipa, 
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Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima 

Ciudad, Lima Este, Loreto, Madre de Dios, Piura I, Piura II y Tacna. 

En esta oportunidad, la selección final de los proyectos mejorados durante el 

Taller de Metodología de la Investigación, estuvo a cargo de la Oficina 

Ejecutiva de Investigación del INS, quienes emitieron el resultado final en el 

mes de agosto, aunque cabe resaltar que la comunicación oficial al Proyecto 

Vigía se realizó en el mes de octubre. A diferencia de años anteriores, de los 

estudios preseleccionados, sólo resultaron ganadores 04 proyectos de 

investigación referidos a EIEYRE (DISAS Ayacucho, Huánuco, La Libertad y 

Lambayeque) y 06 de Otras Enfermedades No infecciosas, los que cuentan 

actualmente con el financiamiento del Proyecto Vigía y del INS, 

respectivamente. Los 4 proyectos de EIEYRE a financiarse son: 

1. Hidatosis humana en la	 población adulta del distrito de Sancos-

Ayacucho, abril-noviembre 2004. 

2. Participación comunitaria en el ordenamiento de la vivienda y el uso de 

sensores sobre el control y la vigilancia de los vectores de la 

Enfermedad de Chagas en dos comunidades rurales de Cascas, La 

Libertad 2004-2005 

3. Evaluación de la eficiencia de dos métodos de captura de roedores para 

la obtención de indicadores de riesgo en la Vigilancia Epidemiológica de 

Peste y Leptospirosis , en la Dirección de Salud Lamabayeque - Perú. 

Año 2004 

4. Comportamientos sociales y sexuales asociados a la ETS VIH/SIDA en 

jóvenes del Alto Huallaga 2004 

Asimismo, es importante resaltar, que el INS decidió financiar otros 6 proyectos 

de investigación de EIEYRES incluidos en los preseleccionados, que contaron 

con la asesoría técnica del Proyecto Vigía; lo cual podría implicar el inicio de la 

transferencia de capacidades al INS como parte de los objetivos del Proyecto 

Vigía. 
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Publicación de 04 investigaciones en revistas científicas indizadas: 

Las investigaciones financiadas a través del Fondo Concursable culminan con 

la publicación de sus resultados en forma de artículo científico, para lo cual el 

Proyecto Vigía brinda asesoría técnica en la redacción de los mismos.  En tal 

sentido, en este año se han publicado 04 investigaciones: 

1. Aplicación de un programa de control de infecciones intrahospitalarias 

en establecimientos de salud de la Región San Martín. DISA San Martín. 

Rev Peru Med Exp Salud Publica 2003;20(2):84-91. 

2. Distribución geográfica y comportamiento estacional de la picadura del 

Anopheles (nyssorhynchus) darlingi, root 1926 en localidades de la 

frontera Perú Bolivia, Madre de Dios, Perú. DISA Madre de Dios. Rev 

Peru Med Exp Salud Publica 2003;20 (2):78-83. 

3. Tifus exantemático en las provincias de Quispicanchis, Paucartambo y 

Acomayo del departamento de Cusco, Perú. DISA Cusco. Rev Peru Med 

Exp Salud Publica 2003; 20(3): 150-155. 

4. Comparación de la educación por pares y por profesionales de salud 

para mejorar el conocimiento, percepción y la conducta sexual de riesgo 

en adolescentes. Rev Peru Med Exp Salud Publica 2003; 20(4): 206-10. 

Además 03 investigaciones han sido aceptadas para su publicación: 

1. Factores asociados al diagnóstico tardío de pacientes con Tuberculosis 

pulmonar en Lima Este, Perú. DISA Lima Este. (artículo aprobado para 

publicación en Rev Peru Med Exp Salud Publica). 

2. Eficacia de un programa educativo de medidas generales para el control 

y prevención de infecciones intrahospitalarias en el Instituto de 

Enfermedades Neoplásicas (Lima – Perú). DISA Lima Ciudad. (artículo 

aprobado para publicación en Rev Peru Med Exp Salud Publica). 

3. Seroprevalencia de la Enfermedad de Chagas en puérperas en una 

ciudad endémica del Perú. DISA Arequipa. (artículo aprobado para 

publicación en Revista Panamericana de Salud Pública de la OPS). 
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Ejecución de 30 investigaciones (13 finalizados y 17 en ejecución).    

Asimismo, durante el año 2004, se culminó la ejecución de 13 investigaciones 

de las siguientes DISAS: Ayacucho (2), Callao, Huánuco, Lima Ciudad (3), 

Lima Norte, Lima Sur (2), Loreto (2), Tacna. Estas investigaciones fueron 

ganadoras en los Fondos Concursables de los años 2002 (11) y 2003 (2).   

Continúan en ejecución 17 investigaciones de las siguientes DISAS: Ancash, 

Arequipa, Ayacucho (2), Huancavelica, Ica (2), Jaén, Junín, La Libertad (3), 

Lambayeque, Lima Ciudad (2), Lima Norte y Lima Sur. De estas 

investigaciones 05 iniciaron el 2004, 08 el 2003 y 04 el 2002.  

Para el año 2005, se ha programado la realización del VI Fondo Concursable, 

actividad que cuenta con un retraso debido a la demora del inicio de la 

Convocatoria, a cargo de la Oficina de Investigación del INS; teniendo 

pendiente las bases del Concurso y las líneas de investigación del mismo.  Se 

espera tener a la brevedad una mayor coordinación y recepción de esta 

contraparte, que nos permita llevar adelante las actividades programadas; para 

lo cual se vienen realizando coordinaciones permanentes con los 

representantes de la mencionada Oficina. 
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Anexo A 

Investigaciones Publicadas del Fondo Concursable 

Nº Investigaciones Publicadas  
Año de 

Concurso 

1 Factores  asociados a recaídas por Tuberculosis en Lima Este, Perú 2000 

2 Producción de Bacillus thuringiensis H-14 var. israelensis  utilizando espárrago 
(Asparagus officinalis) y su uso potencial para el control de la malaria en la Libertad, Perú 

2000 

3 Aplicación de un programa de control de infecciones intrahospitalarias en 
establecimientos de salud de la Región San Martín 

2000 

4 Comparación de la educación por pares y por profesionales de salud para mejorar el  
conocimiento, percepción y la conducta sexual de riesgo en adolescentes. 

2000 

5 Evaluación de la transmisión vertical de la Bartonella baciliformis en Lutzomyia 
verrucarum  (Diptera: Psychodidae) 

2000 

6 Características de la población de roedores y pulgas en áreas de diferente riesgo para 
Peste de tres provincias del departamento de Piura – Peru 

2000 

7 Impacto económico de la Peste bubónica en Cajamarca, Perú 2000 

8 Prevalencia de marcadores serológicos para Hepatitis B y Delta e infección intrafamiliar 
en el Valle del Río Pampas, Perú. 

2000 

9 Prevalencia de hepatitis viral A y B y factores de riesgo asociados a su infección en la 
población escolar de un distrito de Huánuco, Perú. 

2000 

10 Hiperendemicidad de leptospirosis  y  factores de riesgo asociados en localidades 
arroceras del departamento de San Martín, Perú 

2000 

11 Características de las mutaciones en el gen rpoB asociadas a la resistencia de la 
Rifampicina en pacientes con tuberculosis pulmonar. 

2001 

12 Conductas de riesgo en jóvenes que tienen contacto sexual con viajeros ("bricheros") en 
la ciudad del Cuzo, Perú. 

2001 

13 Infección por Campylobacter y Shigella como causa de diarrea aguda acuosa en niños 
menores de 2 años en el distrito de La Victoria, Lima-Perú 

2001 

14 Tifus exantemático en las provincias de Quispicanchis, Paucartambo y Acomayo del 
departamento de Cusco, Perú. DISA Cusco.  

2001 

15 Distribución geográfica y comportamiento estacional de la picadura del Anopheles 
(nyssorhynchus) darlingi, root 1926 en localidades de la frontera Perú Bolivia, Madre de 
Dios, Perú. 

2001 

89 



 

Anexo B 

Investigaciones Aceptadas del Fondo Concursable 

Nº Investigaciones aceptadas para Publicación  
Año de 

Concurso 
16 Factores asociados al diagnóstico tardío de pacientes con Tuberculosis pulmonar en 

Lima Este, Perú 
2000 

17 Eficacia de un programa educativo de medidas generales para el control y prevención de 
infecciones intrahospitalarias en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas (Lima – Perú) 

2000 

18 Efectividad  de  los peces larvivoros nativos  (“chumillo”)  en el control de larvas de 
vectores de malaria y otras enfermedades metaxénicas en San Martín 

2001 

19 Prevalencia de la enfermedad de Chagas en puérperas y evaluación de la transmisión 
congénita en una zona endémica del Perú 

2001 

20 Determinación de los hábitos de tres especies de Anopheles vectores de malaria en el 
valle de Chao-Viru (La Libertad – Perú) 

2001 
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Anexo C 


Investigaciones Culminadas del Fondo Concursable 


Nº Investigaciones culminadas*  
Año de 

Concurso 

21 Efecto del uso de un método artesanal para el tratamiento de agua en comunidades 
rurales de la región San Martín – Perú 

2000 

22 Impacto de un programa de capacitación en medidas básicas para la prevención de 
infecciones intrahospitalarias en el Hospital de Apoyo Hipólito Unanue de Tacna. 

2000 

23 Impacto de un programa educativo, en los conocimientos, actitudes y prácticas de la 
población, con respecto a la incidencia de tuberculosis, en zonas de alto riesgo 
epidemiológico. Tacna. 

2000 

24 Factores de riesgo asociados a la oportunidad de atención de salud por enfermedades 
prevalentes en niños menores de 5 años. La Libertad 

2000 

25 Transmision de tuberculosis pulmonar multidrogorresiste detectado por genotificación 
molecular (IS 6110)  de Mycobacterium tuberculosis  en  pacientes del distrito de El 
Agustino-Lima 

2001 

26 Eficacia del control químico selectivo sobre T. infestans en área urbana de Arequipa 2001 

27 Taeniasis/cisticercosis en trabajadoras del hogar de clase alta de un distrito de Lima y su 
asociación con cisticercosis en los contactos familiares del empleador 

2001 

28 Infecciones de transmisión sexual y abuso sexual en niños de Iquitos: características y 
factores de riesgo. 

2001 

29 Impacto de Sistema HACCP para el control de las gastroenteritis y la contaminación 
microbiológica de los alimentos en un hospital de Ayacucho, Perú 

2001 

30 Complicaciones maternas y fetales en gestantes con malaria por p. Vivax y p. Falciparum 
en Iquitos 

2002 

31 Bases genéticas de la susceptibilidad a la TBC 2002 

32 Diagnóstico de TB diseminada en pacientes con VIH/SIDA con sindrome de consumo y/o 
fiebre persistente 

2002 

33 Comparación de perfiles genéticos de M. Tuberculosis mediante RFLP, aislados de 
pacientes con y sin TB pulmonar multidrogo-resistente en VMT 

2002 

34 Evaluación operativa de dos estrategias de prevención de transmisión IH de TBC 2002 

35 Fracciones activas in vitro contra Plasmodium falciparum a partir de los extractos de 
Remijia peruviana y Geissospermun reticulatum. Iquitos 

2002 

36 Valoración nutricional del Programa PAN-TB 2002 

37 Transmisión de la tuberculosis multidrogoresistente (TB-MDR) en el hogar de pacientes 
con coinfección tuberculosis-VIH (SR1) 

2002 

38 Seroprevalencia del virus linfotropo T humano de tipo 1 (HTLV-1) en la población de 
Ayacucho 

2002 
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Nº Investigaciones culminadas*  
Año de 

Concurso 

39 Factores de riesgo asociados a enfermar por tuberculosis: la migración como factor 
determinante en las tasas de prevalencia en zona de alto riesgo epidemiológico por 
tuberculosis, Tacna- Perú. Septiembre 2002 - Agosto 2003. 

2002 

40 Coeficientes de linfocitos (CD4+ y CD8+) en pacientes portadores crónicos del virus de la 
hepatitis viral B Huanta-Ayacucho, 2002 

2002 

41 Vigilancia de infecciones virales en niños menores de dos años con IRA baja 
hospitalizados en el HMA 

2002 

42 Vigilancia de infecciones virales en niños menores de dos años con IRA baja 
hospitalizados en el HEP 

2002 

43 Seroprevalencia de brucelosis en ganado caprino en la provincia constitucional del 
Callao, año 2003. 

2003 

44 Determinación de la prevalencia de histoplasmosis mediante inmunodiusión en personas 
con enfermedades respiratorias crónicas bajas 

2003 

* Investigaciones culminadas: son aquellas investigaciones que ya han sido terminadas y cuyo informe 
final esta siendo elaborado (en forma de artículo), o que ya ha sido enviado a una revista, y el Comité 
Editor ha emitido observaciones o aún no se pronuncia. 
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Anexo D 

Investigaciones en Ejecución del Fondo Concursable 

Nº Investigaciones en ejecución  
Año de 

Concurso 

45 Prevalencia de micosis pulmonar en pacientes sintomáticos respiratorios BK negativos 
Bagua- Amazonas, Año 2001 

2001 

46 Prevalencia de cardiopatia chagásica en adultos de una población con alto índice de 
infestación domiciliaria por T. infestans 

2002 

47 Tasas de recaídas y factores de riesgo asociados en pacientes con TBC pulmonar - 
DISA Lima Ciudad 

2002 

48 Mejoramiento de la capacidad diagnóstica de brucelosis humana por métodos 
inmunológicos y moleculares 

2002 

49 Factores de riesgo asociados a la transmisión de Tb pulmonar en el grupo de 15-20 
años 

2003 

50 Prevalencia de de cardiopatía en escolares infectados con t. Cruzi. * suspendido por 
problemas administrativos previos con el equipo investigador. 

2003 

51 Aislamiento y evaluación de hongos entomopatógenos como controladores potenciales 
de Triatoma infestans 

2003 

52 Prevalencia de la enfermedad de Chagas en bancos de sangre del perú y 
determinación de la transmisión madre - hijo mediante el uso de técnicas 
inmunomoleculares durante el periodo 2003-2004 

2003 

53 Prevalencia del ADN del virus de la hepatitis B en individuos con anti HBC positivo y 
HBSAg negativo. Huanta - Ayacucho 2003 

2003 

54 Estandarización de la inmunocromatografía para el diagnóstico rápido de teniasis 
mediante coproantígenos 

2003 

55 Prevalencia y caracterización molecular de e. coli EH en niños con diarrea aguda 2003 

56 Estudios bioquímicos y moleculares en el monitoreo de la resistencia a insecticidas en 
vectores de dengue, malaria y leishmaniasis 

2003 

57 Identificación de especies de leishmanias en el valle del río Apurímac- Ayacucho * 
iniciará en el 2005 

2003 

58 Presencia de V. Cholerae en muestras de agua no clorada consumidas por los 
pobladores de Santa y Coishco durante los meses de julio 2003 a marzo 2004 

2003 

59 Incidencia de hepatitis C en pacientes que acuden al servicio de medicina del Hospital 
Regional de Ayacucho durante los meses de MAY a Dic del 2003. 

2003 

60 Mapeo de la fasciolosis humana y animal en la provincia de Huancavelica 2003 

61 Diagnóstico diferencial de leptospirosis en pacientes febriles en área endémica de 
dengue de los distritos de Jaén y Bellavista - 2003 

2003 

62 Estandarización y validación de una prueba de ELISA de segunda generación para la 
detección de anticuerpos en el diagnóstico de la fasciolosis humana en una población 
habitante de una zona endémica 

2003 

63 Bioecología de las principales especies de roedores y pequeños mamíferos silvestres y 
su importancia como reservorios naturales de Y. Pestis 

2003 
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ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN (IEC), 
Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL 
DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS EMERGENTES Y RE EMERGENTES 

(EIEYRE) 

ANTECEDENTES 

La prevención y control de enfermedades infecciosas, requiere un enfoque y un 

abordaje integral de los servicios de salud y el involucramiento  de la sociedad 

civil para el fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía integral, desde el nivel 

local, regional y nacional.  Para ello, el Ministerio de Salud viene desarrollando 

procesos y acciones que buscan fortalecer y potenciar las áreas de 

comunicación social, información pública, comunicación interna, educación y 

participación social con el desarrollo de programas y/o planes, así como 

acciones orientadas a la prevención y promoción de la salud.  En este contexto 

el Proyecto Vigía brinda asistencia técnica y financiera,  al Ministerio de Salud 

(MINSA), a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida y el bienestar de la 

población, a través de acciones de IEC y Participación comunitaria. 

Desde el año 2000, el MINSA con la asistencia técnica y financiera del 

Proyecto Vigía viene desarrollando las líneas de investigación de 

comportamientos, fortalecimiento de competencias del potencial humano en 

las áreas de comunicación y promoción, e intervención comunicacional y 

promocional en la población.  En investigación de comportamientos se han 

llevado a cabo Estudios de Conocimientos, actitudes y prácticas de la 

población frente al dengue Lima y Macro región norte del Perú, Encuestas de 

prevalencia de comportamientos, Estudios socio antropológicos en 

Tuberculosis  en Lima, Interculturalidad en la atención de Salud de 

enfermedades que cursan con síndrome ictero hemorrágico en Ayacucho y 

Cuzco, entre otros. Se han realizado capacitaciones para el fortalecimiento de 

las capacidades en el planeamiento y desarrollo de intervenciones de 

Información, Educación y Comunicación (IEC) y Participación Comunitaria (PC) 

al personal de las DISAs y DIRESAs priorizadas.  
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Desde la perspectiva cultural  y de ciudadanía, se ha diseñado, planeado y 

asistido técnicamente en intervenciones de comunicación y promoción de 

conductas saludables, así como a la prevención de daños, mediante la 

utilización de estrategias de IEC (Comunicación Interpersonal, Comunicación 

Masiva, Educación para la salud y Abogacía) y Participación Comunitaria 

(Movilización social y Vigilancia Comunitaria); que incluye entre sus acciones: 

desarrollo de planes locales de intervención, creatividad, validación y 

producción de materiales impresos y audiovisuales adecuados a las 

poblaciones objetivo, y capacitación del capital social local.  

Con el propósito de fomentar la cultura en salud y fortalecer las escuelas como 

espacios de diálogo y construcción del discurso de la prevención y promoción 

de la salud, el empoderamiento en los maestros y alumnos, y el afianzamiento 

multisectorial (educación, salud y actores locales), se ha impulsado desde el 

año 2002, en que se firmó el Convenio interinstitucional entre la DISA III Lima 

Norte, la Red VII SJL, la UGEL 05 SJL y el Instituto Educa, el Proyecto “Con 

Educación en Salud, una saludable Juventud”, con el apoyo técnico y financiero 

del Proyecto Vigía. El objetivo del mismo, fue desarrollar capacidades en 

docentes de primaria y secundaria del distrito de San Juan de Lurigancho para 

incluir en la enseñanza temas de Dengue, Tuberculosis y VIH/SIDA; y generar 

acciones de mejora en los estilos de vida de la comunidad educativa 

(profesores, alumnos y padres de familia).  Este Proyecto educativo también 

contribuyó a generar capacidades en el personal de los establecimientos de 

salud de la Red de san Juan de Lurigancho. También se desarrollaron 

materiales educativos, que incluían Módulos educativos de Primaria y 

Secundaria, los mismos que han sido utilizados y replicados en Tumbes, 

Iquitos, y en Ucayali en coordinación con Catalyst – Pathfinder. 

ACTIVIDADES: Avances y Logros 2004 

Durante el año 2004, para el desarrollo de las diferentes actividades del área 

de Prevención y Control, el Proyecto Vigía coordinó con las Direcciones 

contrapartes y las Estrategias Nacionales involucradas en cada uno de los 

temas referentes a enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes.  
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1. DENGUE 

En el año 2002 se desarrolló el Estudio Multicéntrico de los Conocimientos, 

Actitudes y Prácticas (CAP) de la población frente al Dengue en la Macro 

Región Norte (Chimbote, Lambayeque, La Libertad, Tumbes, Piura) y Lima 

(escenarios I y II) y la Encuesta de Prevalencia de Comportamientos 

Esperados en la prevención y control de Dengue en la ciudad de Iquitos. 

Basado en ambos, el MINSA (DGSP, DGPS, OGCOM, OGE) con la asistencia 

técnica y financiera del Proyecto VIGIA, desarrolló la intervención para la 

prevención y control del dengue. El mayor aporte del proyecto fue la 

construcción del discurso comunicacional nacional de la prevención del 

dengue, el lema de la campaña comunicacional y promocional fue “Lava, lava, 

tapa, tapa y bota, bota“; se identificaron 03 comportamientos y se desarrollaron 

contenidos: tapar adecuadamente los depósitos de agua limpia, lavar 

adecuadamente los mismos y botar los inservibles (o el manejo adecuado de 

los mismos). Estos contenidos técnicos fueron utilizados en la estrategia 

creativa y en la producción de materiales comunicacionales.  La intervención de 

carácter masiva estuvo dirigida a personas de zonas urbanas y peri urbanas 

de 15 a 40 años, con prioridad en madres de familia y adultos a cargo de niños. 

El ámbito de la intervención incluyó Loreto, San Martín, Tumbes, Ucayali, Piura 

I, Piura II, Madre de Dios, Junín, Bagua, Jaén, Cajamarca III, Lambayeque, 

Amazonas, La Libertad, Pasco, Huanuco, Lima este, Lima Norte, Callao, Lima 

Ciudad, Yurimaguas. 

Las acciones del 2004, desarrollando estrategias de IEC y PC (comunicación 

interpersonal, comunicación masiva, abogacía y movilización social), con 

énfasis en lo masivo, incluyeron: 

•	 Lanzamiento en el mes de febrero, de Intervención IEC por Ministro de 

Salud / USAID 

•	 Distribución de set de materiales impresos: Afiche para Escuela (5,000 

ejemplares), Afiche visita domiciliaria (71,000 ejemplares), Folleto Advocacy 

(2,700 ejemplares), Rotafolio (3,000 ejemplartes), Cartilla de consejería 

(3000 ejemplares), Dípticos con mensajes claves Costa (211,000 

ejemplares). 
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•	 Difusión en campañas de comunicación locales: spot versión Costa (100 

ejemplares), spot versión Selva (100 ejemplares), spot versión Lima (100 

ejemplares), CD tres versiones (100 ejemplares), spot audio versión Costa 

(500 ejemplares), spot audio versión Selva (500 ejemplares), spot audio 

versión Lima (500 ejemplares), CD de audio en 3 versiones.   

El material comunicacional fue distribuido a nivel de DISAS/DIRESAS: Loreto, 

San Martín, Ucayali, Madre de Dios Junín, Bagua, Jaén , Huánuco y 

Yurimaguas, Tumbes, Piura I, Piura II, Junín, Bagua, Jaén, Cajamarca III, 

Lambayeque, Ancash, Amazonas, La Libertad, Pasco, Huánuco, Lima Este y 

Lima Norte. 

En el mes de mayo, el MINSA desarrolló el Plan de Contingencia para control 

de riesgo de transmisión de Dengue clásico / hemorrágico en costa norte y 

Lima considerando la propuesta discursiva y creativa trabajada con el Proyecto 

VIGIA, como la base para la intervención de comunicación y promoción de la 

salud; y, a partir de la experiencia anterior se propuso considerar solo dos 

comportamientos fundamentales tapa y lava los recipientes, el lema utilizado 

fue el siguiente  “Saca el dengue de tu casa” “saca el dengue de tu escuela “ 

“tapa, tapa bien y lava, lava bien “; re-imprimiéndose el set de materiales para 

intervención en hogares, escuela y comunidad. Es importante considerar que la 

estrategia de intervención fue planteada desde la priorizacion de los espacios 

locales a lo masivo, dinamizando con mayor fuerza la esfera pública local .la 

incidencia política regional y local y de participación social.  

Se produjo material educativo:  Afiche para Escuela (7,000  ejemplares), Afiche 

domiciliario (15,000 ejemplares), Díptico (100,000 ejemplares), Cartilla de visita 

domiciliaria (2,300 ejemplares), Cartilla de Abogacía (2000 ejemplares); el cual 

fue distribuido a nivel de DIRESAS Loreto, San Martín, Tumbes, Ucayali, Piura 

I, Piura II, Madre de Dios Junín, Bagua, Jaén, Cajamarca, Lambayeque, 

Ancash, La Libertad, Huánuco y Yurimaguas,  Lima Norte, Lima Este, Ancash, 

Lima Ciudad. 

La Campaña de comunicación masiva de alcance nacional “Saca el dengue de 

tu casa” tuvo un mes de exposición en 7 canales de televisión nacionales y 

varios medios radiales nacionales. Se intervino un mes en Lima y 08 meses 

sostenidamente en las DIRESAS de Provincia (se contó con el apoyo de 
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DIGESA y OGE), logrando un 60% de aceptación en evaluación realizada por 

la Oficina General de Comunicaciones (OGCOM) del MINSA.  

2. TUBERCULOSIS 

Las acciones de comunicación y educación sobre Tuberculosis han estado 

orientadas principalmente a sensibilizar a la población respecto a la 

marginación que sufren las personas  con tuberculosis, y a la identificación de 

signos y la asistencia oportuna al establecimiento de salud.  

Para el 2004 el MINSA (DGSP, DGPS, OGCOM, OGE) con la asistencia 

técnica y financiera del CDC de Atlanta y del Proyecto VIGIA, desarrolló  una 

campaña de comunicación que buscó la Promoción de la no discriminación y 

estigmatización de las personas con TBC y TBC MDR en las áreas de elevado 

riesgo de transmisión. El ámbito de la intervención incluía Lima Norte, Lima 

Ciudad, Lima Este, Lima Sur, Callao, Tacna, Ica, Moquegua, La Libertad, 

Arequipa, Lambayeque, Ancash (Chimbote), Piura i, Piura II, Tumbes y 

teniendo como público objetivo a  personas de 15 a 45 años. 

Las acciones del 2004, desarrollando estrategias de comunicación 

interpersonal y comunicación masiva, incluyeron: 

•	 Lanzamiento de Campaña “TBC y no me contagie” por Ministra de Salud 

•	 Difusión de campaña masiva de alcance nacional en 7 canales de 

televisión, 1 radioemisora, redes locales de medios audiovisuales por 1 mes 

•	 Creatividad y Producción de spots de radio y televisión: VHS (180 

ejemplares), y cassetteS de audio (180 ejemplares).  El material fue 

distribuido a DIRESAS: Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Lima Norte, 

Lima Este, Ancash, Lima Ciudad, San Martín, Bagua, Jaen, Piura , Piura II, 

Cajamarca, Loreto, Madre De Dios, Ucayali, Huanuco, Junin, Pasco. 

•	 Diseño e impresión de afiche (10,000 ejemplares) y folleto (120,000) de 

soporte a la campaña e identificación de signos de alarma.  El material fue 

distribuido a DIRESAS: Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Lima Norte, 

Lima Este, Ancash, Lima Ciudad, San Martín, Bagua, Jaen, Piura , Piura II, 

Cajamarca, Loreto, Madre De Dios, Ucayali, Huanuco, Junin, Pasco. 
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•	 Distribución de set de materiales re-impresos: Dípticos de Tuberculosis 

(9,950 ejemplares), Afiches de Tuberculosis (950 ejemplares), Juegos de 

Tuberculosis (10,950 ejemplares), Rotafolio cartón de Tuberculosis (50 

ejemplares), Rotafolio de Tela en Tuberculosis (50 ejemplares).  Este 

material fue distribuido a DISAS/DIRESAS: La Libertad, Lambayeque, 

Ancash, Ica, Arequipa. : Lima Norte, Lima Ciudad,  Lima Este, Lima Sur, 

Callao. 

La evaluación realizada por la Oficina General de Comunicación – MINSA, en 

Lima Metropolitana, concluyó que el 25 % de personas expuestas recordaban 

el lema de la campaña, 62 % de personas recordaban los mensajes 

complementarios, el 45% de los encuestados que recuerdan la campaña la 

califican como buena, el 25% como regular, el 21% como muy buena y el 6% 

como mala.  A nivel cualitativo el informe de evaluación refiere que el mensaje 

en la frente es considerado por la mayoría como un símbolo de la marginación 

que sufren los enfermos de TBC en la sociedad y como un recurso para 

diferenciar al personaje y llamar la atención de la población hacia los mensajes 

de la campaña. Así también un grupo significativo de entrevistados califica al 

mensaje en la frente como exagerado y chocante a la vez que manifiestan que 

este recurso incentiva la discriminación. 

3. VIH/SIDA 

El Ministerio de Salud -OGE- reportó para julio del 2003, un total de 13,942 

casos de SIDA de los cuales alrededor del 80% corresponden a población 

masculina, aunque la razón varón:mujer mostraba una disminución constante 

de más de 20, a mediados de los años  80s, hasta menos de 3 en el año 2003. 

La transmisión era predominantemente sexual (96%); aún cuando los patrones 

de transmisión sexual se modificaron de un claro predominio de infecciones 

trasmitidas de varón a varón a un equilibrio, y predominio reciente de 

infecciones heterosexuales. 

Para el desarrollo de la intervención del MINSA (DGSP, DGPS, OGCOM) con 

asistencia técnica y financiera del Proyecto VIGIA, se tomaron en cuenta los 

resultados del Estudio CAP sobre sexualidad de gente joven en 8 ciudades 

(CCR – 1999), y del Estudio Prevén en 24 ciudades (UPCH - 2002) que indican 
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en este caso el personal de los establecimientos de salud. Entre los primeros 

informadores de los adolescentes y jóvenes se encuentran además de los 

amigos y medios de comunicación, el personal de salud, por ello se plantea la 

importancia de iniciar  la campaña promoviendo la búsqueda de información, 

asegurando la calidad y oportunidad de la misma. 

La intervención buscaba el desarrollo de habilidades psico sociales orientadas 

al desarrollo del equilibrio emocional para la toma de decisiones y formas de 

responder a las diferentes situaciones de vida, fomentar estilos de vida 

saludable en ITS/SIDA (Habilidades para la Vida).  

El ámbito priorizado para la intervención fue Loreto, San Martín, Ucayali, Piura 

I, Piura II, Lambayeque, La Libertad, Lima Norte, Lima Ciudad, Lima Este, 

Lima Sur, Callao, Cusco; considerando como público objetivo de la misma a 

personas de 10 a 14años, 15 a 19 años y público secundario a personal de 

salud, líderes de opinión de medios de comunicación, padres de familia.  

Las acciones del 2004, desarrollando estrategias de Comunicación 

interpersonal, comunicación masiva y abogacía, incluyeron la elaboración y 

distribución del set de materiales impresos a las diferentes DIRESAs y también 

en el marco del Día Mundial de Lucha contra el SIDA, a las instituciones 

participantes.  Se elaboró el siguiente material: 

o	 11,000 afiches sobre habilidades para la vida en ITS-VIH/SIDA, que 

serán utilizados en establecimientos de salud y escuelas. 

o	 11,000 carpetas para líderes de opinión sobre habilidades para la vida. 

o	 1,500 rotafolios para personal de salud sobre habilidades para la vida en 

ITS/VIH/SIDA para ser utilizado en la consejería en los establecimientos 

de salud. 

o	 Spots de audio y video. El Spot de video fue difundido durante la 

semana de celebración del Día Mundial de lucha contra el SIDA; y serán 

utilizados de manera permanente en las salas de espera de los 

establecimientos de salud. 

En el caso de VIH/SIDA, además de las coordinaciones con las contrapartes 

institucionales, se conformaron alianzas con los ejecutores de los diferentes 

objetivos para la Ejecución del Fondo Global; es por ello que algunas acciones 
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se desarrollaron de manera conjunta con el objetivo de complementar las 

actividades ya programadas previamente.  Tal es el caso, que a fin de extender 

el fortalecimiento de las capacidades y destrezas de los equipos 

multidisciplinarios que brindan la atención médica periódica a las poblaciones 

vulnerables, se trabajo de manera conjunta con la ONG Impacta, ampliando de 

esta manera las DISAS intervenidas de 24 a 27 (Pasco, Ayacucho, y Huánuco).  

De igual manera, para el desarrollo de otras acciones concernientes a 

VIH/SIDA se coordinó de manera permanente con otras instituciones u ONGs, 

tal es el caso de la ONG Vía Libre, Red SIDA Perú, entre otras. 

Es importante mencionar, que para el desarrollo de acciones programadas en 

el Plan Operativo 2004, se dieron múltiples reuniones de coordinación tanto 

con las contrapartes institucionales como con las Organizaciones de la 

Sociedad Civil, de tal manera que se pudiera llegar a acuerdos conjuntos. 

Durante el mes de diciembre se inició la consultoria “Actualización del manual 

de Consejeria e ITS/VIH SIDA “.   

4. VIGILANCIA COMUNITARIA - MALARIA 

Debido a los problemas de accesibilidad de los pacientes a los servicios de 

salud, el Ministerio de Salud ha implementado una estrategia de incorporación 

de la comunidad, a través de promotores de salud, a las actividades de 

prevención y control de la malaria. En Loreto, Región donde la malaria es el 

principal problema de salud, los promotores participan en las siguientes 

actividades de prevención y control de esta enfermedad: obtención de gota 

gruesa, administración de tratamiento, seguimiento de los casos, y otras 

actividades de control, como promoción, prevención y control vectorial de la 

malaria. Si bien, esta estrategia ha mejorado la capacidad de diagnóstico y 

tratamiento de la malaria, aún subsisten las dificultades para la oportunidad, en 

la medida que el diagnóstico se realiza a través de un examen microscópico 

(gota gruesa) que requiere de muchos esfuerzos y recursos (microscopios y 

técnicos capacitados) para asegurar su accesibilidad. 

En este contexto, y habiendo previamente demostrado una alta sensibilidad y 

especificidad de las pruebas rápidas para el diagnóstico de la malaria (1998) y 

una buena concordancia de los diagnósticos hechos por el promotor de salud 
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con aquellos hechos por profesionales y técnicos capacitados (1999); el 

Ministerio de Salud con el apoyo técnico financiero del Proyecto VIGIA realizó 

durante los años 2002 y 2003, la intervención piloto “Fortalecimiento de la 

capacidad diagnóstica de la malaria a través de la dotación de pruebas rápidas 

a los promotores de salud de la región Loreto”. En dicha intervención, se dotó a 

50 comunidades de pruebas rápidas, tratamiento antimalárico y material de 

Información, Educación y Comunicación (IEC), y  se capacitó a personal de 

salud y promotores de salud en el uso de pruebas rápidas para el diagnóstico 

de la malaria, tratamiento y en actividades de IEC para la prevención y control 

de la malaria. 

Con esta intervención se logró un incremento significativo de: la proporción de 

pacientes con malaria que recibieron tratamiento antimalárico oportuno de 15.5 

a 54.9%, la proporción de pacientes con malaria que recibieron tratamiento 

apropiado a la especie del parásito 26.7% a 83.5% y la proporción de pacientes 

con malaria falciparum que recibieron tratamiento apropiado de 5.3 a 73.1%.  

En base a esta experiencia, en el 2004, se planteó el desarrollo de una 

intervención utilizando el Modelo de Vigilancia Comunitaria para la prevención y 

control de la Malaria con participación de promotores de salud para las 

comunidades de Intuto (Nauta), Moronacocha (Loreto), Ullpayacu, San Juan y 

Puerto Alegría, siendo el público objetivo los promotores de salud de la Región 

Loreto y los beneficiarios la población económicamente activa entre 15 a 45 

años y menores de 9 años. 

En las actividades del 2004 se incluye:  

•	 Elaboración, revisión y corrección de contenidos de los materiales para la 

capacitación: Módulo para promotores y Guía para facilitadores.  

•	 Validación por expertos locales y nacionales, en cada uno de los temas 

desarrollados en el Módulo para promotores y la Guía de facilitadores 

•	 Validación o experimentación en campo, en la cual se probó en las mismas 

comunidades la funcionalidad de los materiales y el cumplimiento de los 

objetivos para los que se preparó. 

•	 Impresión de 1000 Módulos Integrales de Malaria para el Promotor de Salud 

y 250 Guías para el Facilitador. 
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•	 Talleres de capacitación de promotores de salud de 193 Comunidades de 

Intuto (Nauta) Moronacocha (Loreto) Ullpayacu, San Juan y Puerto Alegría. 

Estos talleres tuvieron como resultado 193 promotores fortalecidos en el 

manejo de contenidos conceptuales de Promoción de la Salud, diagnostico 

y tratamiento y control de vectores. 

Promotores Capacitados 

Micro Red Total 

Iquitos Sur 
Centro de Salud de San Juan 

30 

Iquitos Norte 
Centro de Salud de Moronacocha 

30 

Loreto 
Centro de Salud de Intuto 

33 

Micro Red Huallaga 
Centro de Salud América 
Centro de Salud Ullpayacu 

50 
50 

Total 193 

5. EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Desde el segundo semestre del año 2002, se viene desarrollando en 96 

centros educativos de San Juan de Lurigancho; habiéndose programado su 

culminación en marzo del 2004.  Esta intervención busca promover el 

desarrollo de habilidades sociales y conductas saludables para la prevención y 

control de las ETS/VIH/SIDA, dengue y tuberculosis en los niños y 

adolescentes, involucrando a docentes, padres de familia y personal de salud. 

Paralelamente se ha iniciado la implementación de la metodología en otras 

DIRESAS del País, sobre todo incidiendo en el tema de Dengue; tal es el caso 

de Tumbes, Iquitos, y Ucayali. 

En Tumbes se desarrolló el Taller para facilitadores en Educación para la 

Salud de primaria y secundaria y trabajadores de salud de la Región Tumbes, 
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con la facilitación del Instituto Educa; con el objetivo de formar capacidades 

locales en educación para la salud, para extender la metodología activa 

gradualmente a las escuelas en un trabajo coordinado entre Educación y 

Salud. Se capacitaron 31 docentes en educación y 10 trabajadores de salud. 

Posteriormente a éstas acciones, se conformaron en las UGEL, los Comités 

Técnicos de Educación para la Salud, capacitándose a los docentes adscritos: 

UGEL Zarumilla (56 docentes), UGEL Tumbes (196 docentes), y UGEL 

Contralmirante Villar (56 docentes).  La Dirección Regional de Educación de 

Tumbes (DRET) con el fin de garantizar la continuidad del Programa de 

Educación para la Salud, formuló una Directiva que normaba las actividades 

para el 2004. todo ello permitió una integración entre la Dirección Regional de 

Educación (DRET)y la Dirección Regional de Salud de Tumbes (DIRESA). 

Posteriormente se firmó el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la 

DRET y la DIRESA Tumbes que norma las acciones de Educación y Salud, 

que tiene una duración de 5 años. 

En la DIRESA Loreto se desarrollaron coordinaciones con la Dirección 

Regional de Educación – Loreto (DREL) para incorporar a la Currícula 

Educativa los temas de Educación para la Salud, decidiéndose que los temas 

que se insertarían en las Unidades Didácticas de los Centros Educativos 

serían; Malaria, Dengue, VIH, Los materiales presentados para iniciar el 

trabajo con los docentes fueron los Módulos Herramientas Pedagógicas: 

Modulo de Primaria y Módulo de Secundaria -  Proyecto con Educación en 

Salud, una Saludable Juventud; quedando pendiente la definición de los 

Centros Educativos y la producción de material educativo para utilizar de 

manera regular con los alumnos.  Acciones que se culminarán durante el 2005. 

Durante el año 2005, se continuarán fortaleciendo las actividades de Educación 

para la Salud, apoyando a la Dirección General de Promoción de la Salud; para 

lo cual se encuentra en fase de Publicación el “Módulo Educativo para prevenir 

el Dengue (secundaria y primaria) – Educar para la Salud desde la Escuela”, 

que será utilizado en Lambayeque y La Libertad, para implementar la estrategia 

de Educación en Salud, con la experiencia obtenida en el trabajo realizado en 

San Juan de Lurigancho y en la DIRES Tumbes. 
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FORTALECIMIENTO DE LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS EN 

SALUD PUBLICA 


ANTECEDENTES 

Desde la década de los 90, el Instituto Nacional de Salud ha venido 

implementando  progresivamente la Red Nacional de Laboratorios de Salud 

Pública. Dentro del Marco Lógico del Proyecto Vigía, dos de los Indicadores de 

Propósito se refieren al Laboratorio: (IP5) La Red de Laboratorios cuenta con 

capacidades para emitir diagnósticos válidos y oportunos en el 100% de brotes, 

en el marco de un sistema eficiente, y (IP6) El MINSA tiene dos centros de 

investigación sobre EIEYRE de acuerdo a los patrones internacionales. Con el 

fin de fortalecer las capacidades institucionales, una actividad importante para 

el Proyecto Vigía, ha sido la dotación de equipos de Laboratorio a la Red 

Nacional; para lo cual en los años 1999 y 2000, se definieron las necesidades y 

se adquirieron los equipos; iniciándose en el 2001, la distribución e instalación 

de equipos en 24 laboratorios de Salud Pública a nivel Nacional, actividad que 

se concluyó en el 2002.  

En Diciembre del 2002, se inició la construcción del Laboratorio de Chorrilllos 

con fondos asignados al Instituto Nacional de Salud y que forman parte de la 

contrapartida Nacional del Proyecto Vigía.  La construcción del laboratorio 

asciende a la suma de S/. 8,371,056.00 Nuevos soles, fondos de contrapartida 

nacional del Proyecto Vigía.  El expediente técnico y la supervisión técnica han 

sido financiados con fondos de donación. 

Durante el año 2003, se inició la ejecución de la consultoría sobre 

asesoramiento en ISO 15189 a los laboratorios referenciales del Centro 

Nacional de Salud Pública del INS, que fue solicitada por el INS, como paso 

previo a la Certificación de la Red de Laboratorios; también se inició la 

elaboración del Manual de Organización y Funciones de un Laboratorio 

Referencial Regional y del Manual de Organización y funciones de un 

laboratorio Hospitalario. 
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ACTIVIDADES: Avances y Logros 2004 

Habiéndose considerado, para el 2004, el fortalecimiento de los laboratorios  de 

microbiología de los hospitales, se programó la adquisición de equipos de 

laboratorio complementarios para 70 hospitales del MINSA, a fin de mejorar la 

capacidad de diagnóstico microbiológico de las infecciones intrahospitalarias. 

Para ello, se hicieron las coordinaciones necesarias para su adquisición a 

través de USAID. Asimismo, la adquisición de equipos para el fortalecimiento 

del diagnóstico microbiológico de la resistencia del M.Tuberculosis.  

En el 2004, se culminó la Consultoría Implementación de la Norma ISO 15189 

en los laboratorios referenciales del Centro Nacional de Salud Pública (CNSP), 

como paso previo a la certificación de la Red de Laboratorios; esta consultoría 

ha permitido la estandarización de sus procedimientos y asesoramiento al 

CNSP, a fin de estar preparados para ser certificados como laboratorios de 

calidad. Para el 2004, se programó elaborar el Programa de certificación de los 

laboratorios de la red nacional de laboratorios de salud pública; sin embargo, 

habiéndose considerado, por parte del INS, que es necesario primero fortalecer 

las competencias de la red de laboratorios, esto se ha visto pospuesto. En 

Noviembre del presente año, el Proyecto Vigía solicitó a través de un oficio, se 

nos indique las actividades a seguir para el logro de esta meta, para lo cual una 

primera etapa fue la consultoría mencionada previamente. 

Se culminó la elaboración de los Manuales de organización y funciones de un 

laboratorio Referencial Regional y Hospitalario.  Estos manuales permitirán 

organizar de una mejor forma el trabajo de los laboratorios tanto a nivel 

regional como hospitalario. Pendiente su publicación, previa solicitud del 

Instituto Nacional de Salud. 

Hasta la fecha aún no se ha dado por concluida la construcción del Laboratorio 

de Referencia Nacional – Bioseguridad III – Chorrillos; reprogramándose su 

entrega para el primer trimestre del 2005.  Se continuó con la supervisión 

técnica durante el 2004. 
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IMPLEMENTACION DE LA POLÍTICA DE MEDICAMENTOS 

ANTIMALARICOS EN EL PERU Y VIGILANCIA DE RESISTENCIA A LOS 


ANTIMALARICOS 


INICIATIVA AMAZÓNICA CONTRA LA MALARIA - PERÚ 


ANTECEDENTES 

Ante indicios de surgimiento de la resistencia del P. falciparum a medicamentos 

antimaláricos, durante los años 1999 y 2000 el Ministerio de Salud, realizó 

estudios para evaluar la eficacia in vivo de los medicamentos utilizados, 

encontrándose resistencia mayor al 30% a la Cloroquina (CQ) en la costa norte 

y a la Cloroquina (CQ) y  sulfadoxina/pirimetamina (SP) en la cuenca 

amazónica.  Sobre la base de éstos resultados el Ministerio de Salud (MINSA) 

definió nuevos esquemas terapéuticos incorporando la terapia de combinación 

antimalárica, que vienen implementándose a partir del año 2001 bajo la 

“Política Nacional de Medicamentos para el Control de la Malaria en el Perú”. 

Así mismo, el MINSA inició en julio del 2001 la implementación del “Sistema de 

Vigilancia a la Resistencia a Medicamentos Antimaláricos en el Perú”.  A través 

de este sistema se establece una vigilancia integral de la efectividad y eficacia 

de los fármacos y  el tratamiento antimalárico; a fin de identificar y operar 

oportunamente sobre las variaciones de la eficacia de los medicamentos 

antimaláricos utilizados para tratar la malaria y los factores que intervienen 

sobre la efectividad en su administración. 

En el año 2001, con inversión de la Agencia de Cooperación Externa de los 

Estados Unidos (USAID), se establece la Iniciativa Amazónica contra la Malaria 

(AMI), cuyo propósito,  es establecer una red de vigilancia de la resistencia a 

los antimaláricos en la región amazónica (niveles regional y nacional de ocho 

países beneficiarios) con la finalidad de orientar la formulación de la política 

nacional para la administración de un tratamiento antimalárico seguro y 

efectivo. 

La coordinación de la iniciativa en el Perú está a cargo de la Estrategia 

Sanitaria Nacional de Malaria y OEM del Ministerio de Salud, y las actividades 

anuales son programadas en el marco de la “Política Nacional de 
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Medicamentos para el Control de la Malaria en el Perú”, y en base al 

documento “Sistema de Vigilancia a la Resistencia a Medicamentos 

Antimaláricos en el Perú”. 

Número de casos de malaria (2002-2004) 

AÑO 2002* 
MALARIA GENERAL : 81084 
P. VIVAX : 62887 
P. FALCIPARUM : 18155 

MALARIA GENERAL : 74486 
P. VIVAX : 60221 
P. FALCIPARUM : 14243 

MALARIA GENERAL : 77103 
P. VIVAX : 64087 
P. FALCIPARUM : 12973 
P. MIXTA : 43 

* Acumulado hasta la semana 48. 

Debido a que los resultados de las actividades del AMI tienen implicancia 

sobre las decisiones que se tomen en la Estrategia Sanitaria Nacional de la 

malaria y otras enfermedades transmitidas por vectores, los beneficiados 

serán toda la población de una región con riesgo de transmisión de la malaria: 

aproximadamente 10 millones de personas. Sin embargo debe señalarse que 

la mayoría de actividades fueron realizadas en la Costa Norte (Tumbes y 

Piura) y Loreto. 

El gran Logro de la Iniciativa Amazónica de la Malaria durante el 2004, es la 

continuación de la vigilancia de la resistencia a los antimaláricos en los centros 

de referencia regionales, de acuerdo a lo establecido en el documento 

“Sistema de Vigilancia a la Resistencia a Medicamentos Antimaláricos en el 

Perú”. 

ACTIVIDADES: Avances y Logros 2004 

1. 	 Vigilancia de las RAM a la terapia de combinación de  SP-AS en la 

costa norte del Perú. 

Debido a que la terapia combinada SP-AS nunca se ha empleado 

anteriormente en las Américas, y debido a que no hay experiencias previas con 

AS en el Perú, el Ministerio de Salud del Perú decidió establecer, durante el 

2002 una vigilancia de RAs al SP-AS durante los primeros dos años de la 
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implementación de la terapia combinada.    En el año 2004, se culminó la 

investigación “Vigilancia de las RAM a la terapia de combinación de  SP-AS” (2 

años de vigilancia) en 28 establecimientos de salud de la Costa Norte.  Se 

demostró la seguridad y tolerancia de este esquema para el tratamiento de la 

malaria falciparum en la costa norte.  Un problema manifiesto para la 

continuidad de la Vigilancia, es la rotación del personal capacitado en algunos 

de los establecimientos de salud bajo vigilancia; problema que se ha 

solucionado con la recapacitación. 

2. Vigilancia de las RAM a la terapia de combinación de  	MQ-AS en la 
Amazonía Peruana. 

Debido a que la terapia combinada MQ-AS no se ha empleado anteriormente 

en las Américas, como parte de un programa y habiendo el Perú implementado 

esta terapia de combinación, el Ministerio de Salud decidió vigilar las RAM a 

MQ-AS. Actividad que se inicio en el último trimestre del 2003. Durante el 

2004, se logró la Implementación de la “Vigilancia de las RAM a la terapia de 

combinación de  MQ-AS en la Amazonía Peruana” (1 año de vigilancia) en 23 

establecimientos de salud de Loreto. La vigilancia estuvo a cargo del personal 

de salud de los establecimientos de salud, con la participación de la DIREMID y 

DSP de Loreto, y la DIGEMID. Durante el proceso de implementación  de esta 

vigilancia se establecieron las bases para el diseño y funcionamiento del 

“Sistema de Vigilancia de las Reacciones Adversas a los Medicamentos 

Estratégicos en Salud Pública”.  Un problema manifiesto para la continuidad de 

la Vigilancia, es la rotación del personal capacitado en algunos de los 

establecimientos de salud bajo vigilancia; problema que se ha solucionado con 

la recapacitación. 

3. Evaluación	  de la implementación de la terapia de combinación en la 
Costa Norte y en la Amazonía Peruana. 

Durante el 2004, se culminó la actividad Evaluación de la implementación de la 

terapia de combinación en la Costa Norte y Amazonía, que permitirá hacer los 

ajustes de la implementación del cambio de política de medicamentos 

109 



antimaláricos. Debido a la poca incidencia de casos se prolongó el 

enrolamiento de pacientes, prolongándose la culminación de esa fase. 

Asimismo, se acordó el cierre de la actividad en la costa norte en junio del 

presente año, en que se completó la segunda vuelta de encuestas a los 

trabajadores de salud. Al ser esta actividad  realizada en forma colaborativa, la 

recolección de la información estuvo a cargo del NAMRID e INS.  El informe 

preliminar fue socializado con el Ministerio de Salud, luego de haber sido 

presentado en el congreso de la Sociedad de Medicina Tropical - Miami, 

Noviembre 2004. 

4. Predicción de la resistencia a los antimaláricos, utilizando marcadores 
moleculares. 

Se culminaron las actividades de campo del estudio de “Predicción de la 

resistencia a los antimaláricos, utilizando marcadores moleculares”. 

Actualmente se vienen procesando las muestras colectadas. Los resultados del 

procesamiento permitirán identificar los marcadores moleculares que 

determinan la resistencia a los antimaláricos en nuestro país (Costa Norte y 

Amazonía); es decir que estén asociados con la falla al tratamiento de los 

medicamentos antimaláricos.  Una de las limitaciones que se tuvo para este 

estudio, fue el retraso en los procesos de adquisición de insumos, ocasionando 

que el inicio del procesamiento de las muestras se retrase, y que aún no se ha 

iniciado. Esta se hará en las instalaciones del NAMRID; por lo que no se podrá 

incluir en el procesamiento de las muestras a personal de la DIRESA Loreto y 

Piura. 

5. Vigilancia de la resistencia de P. falciparum a los antimaláricos en la 
Amazonía Peruana, utilizando marcadores moleculares. 

Se inició la “vigilancia de la resistencia de P. falciparum a los antimaláricos en 

la Amazonía Peruana, utilizando marcadores moleculares” en 8 cuencas 

amazónicas de Loreto. Esta vigilancia permitirá conocer la distribución de 

cepas de P. falciparum resistente a CQ, MQ y SP, y predecir la resistencia a los 

antimaláricos en la zona occidental de la amazonía peruana.  La supervisión de 
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la recolección de muestras está a cargo del INS. Hubieron retrasos en el inicio 

de la vigilancia en las 4 cuencas de Iquitos, ésta recién se dio en la segunda 

semana del mes de noviembre luego de completarse la adquisición de un 

producto (Isocode). 

6. Acreditación del INS para el control de calidad de los antimaláricos 

El Centro de Control de Calidad del INS está en la condiciones de ser centro de 

referencia para el control de calidad de los antimaláricos en la región, sin 

embargo es necesario que sea evaluado previamente por instituciones 

internacionales como USP quien dará las recomendaciones necesarias para 

lograr su acreditación. 

Durante su visita como expositor del “Taller Gestión de medicamentos 

Antimaláricos e Insumos para los programas de malaria en los países de la 

cuenca Amazónica” (4 y 5 de octubre), el Dr. Karim Smine, de United States 

Pharmacopeia (USP), visitó las instalaciones del Centro de Control de Calidad 

del INS, para evaluar la posibilidad de que éste sea centro de referencia para el 

control de calidad de los antimaláricos en la Región. Sin embargo, hasta la 

fecha, no se ha podido contar con una asesoría más completa por parte de 

USP, ya que el INS no ha presentado hasta ahora el informe del estado 

situacional del control de calidad de los antimaláricos en el Perú; informe que 

ha sido solicitado por la DGSP. (infraestructura, equipos y RRHH).  Luego de 

tener el informe del estado actual,  la coordinación con USP/RPM se hará vía 

Ministerio de Salud (coordinador del AMI - Perú) 

7. Evaluación de la eficacia de esquemas acortados de tratamiento de la 
malaria por P. vivax (5, 7 y 14 días cloroquina/primaquina). 

Debido a los problemas en el cumplimiento del tratamiento de la malaria vivax, 

en el año 2001 el MINSA decidió el cambio del esquema de 14 días con 

primaquina +25 mg/kg por tres días de cloroquina, al esquema de 7 días de 

primaquina +25 mg/kg por tres días de cloroquina.  Existe poca información 

confiable a cerca de la eficacia de los regímenes cortos de primaquina (7 y 5 

días), por lo que se ha programado la evaluación de la eficacia de estos 
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esquemas acortados para la prevención de las recaídas por P. Vivax.  Por ello, 

durante el año 2004, se elaboró el protocolo de investigación y se dio la 

aprobación por los comités de investigación, ética y de ensayos clínicos; la 

ejecución del estudio se iniciará y culminará en el 2005.  Una de las 

limitaciones para el inicio de esta evaluación fue el retraso en la presentación 

del protocolo al comité de Ética y al comité de ensayos clínicos.  

8. Estudio de los factores de 	riesgo asociados al abandono de 
tratamiento de la malaria vivax  y malaria falciparum. 

La “Política Nacional de Medicamentos para el Control de la Malaria en el Perú” 

y el “Sistema de Vigilancia a la Resistencia a Medicamentos Antimaláricos en el 

Perú” establece la evaluación y monitoreo de los factores relacionados a la falla 

terapéutica como la aceptabilidad, adherencia, cumplimiento de regímenes y 

reacciones adversas. En ese sentido, mediante una consultoría a través de un 

estudio cuali-cuantitativo se pretende identificar los factores de riesgo 

asociados al abandono del tratamiento para malaria vivax y malaria falciparum, 

siendo esta información importante para que el Ministerio de Salud incida en 

trabajar sobre aquellos factores modificables que lleven a disminuir la tasa de 

abandono de tratamiento en estas regiones.  Debido a que no ha sido 

aprobada esta actividad, en el plan anual de adquisiciones 2004, se  retrasó su 

convocatoria para el 2005. 

9. Evaluación de la eficacia de SP-AS contra P.falciparum en la Costa 
Norte como parte de la vigilancia de la resistencia a antimicrobianos. 

El “Sistema de Vigilancia a la Resistencia a Medicamentos Antimaláricos en el 

Perú” dispone que cada dos o tres años debe hacerse la evaluación de la 

eficacia de los esquemas antimaláricos que se utilizan en el Perú.  Durante el 

2004, luego del análisis de la tendencia epidemiológica (baja incidencia de 

casos) en la Región se ha decidido no dar inicio a esta actividad.  
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10. Evaluación de la eficacia de 	MQ-AS contra P.falciparum en la 

Amazonía, como parte de la vigilancia de la resistencia a 
antimicrobianos. 

El “Sistema de Vigilancia a la Resistencia a Medicamentos Antimaláricos en el 

Perú” dispone que cada dos o tres años debe hacerse la evaluación de la 

eficacia de los esquemas antimaláricos que se utilizan en el Perú.  Durante el 

2004, luego del análisis de la tendencia epidemiológica (baja incidencia de 

casos) en la Región se ha decidido no dar inicio a esta actividad.  

11. Implementación de centros de referencia para estudios in vivo de la 
resistencia a antimaláricos y el tratamiento de la malaria severa 

A fin de hacer más efectivas las actividades de vigilancia de la resistencia a los 

medicamentos antimaláricos y el manejo hospitalario de los pacientes con 

formas severas de malaria, es necesario implementar los centros de referencia 

para la vigilancia de la resistencia a los antimaláricos y el tratamiento de la 

malaria severa, con la finalidad de que cada uno funcione como un sistema 

basado en redes de servicios de salud.  Durante el 2004, se dio inicio a la 

implementación de los centros de referencia para la vigilancia de la resistencia 

a los antimaláricos y el tratamiento de la malaria severa con la entrega de 14 

microscopios binoculares (8 para Loreto, 4 para Piura y 2 para Tumbes) y 2 

trinoculares (1 para Loreto y 1 para Piura) para el control de calidad del 

diagnóstico microscópico y actividades de capacitación. Además, en una 

segunda convocatoria a finales de este año,  se han adjudicado algunos de los 

equipos necesarios en ambos centros para el tratamiento de la malaria severa 

(bombas de infusión, hemoglobinómetros, pulsooxímetros y compresora de aire 

medicinal). Es importante que se presentaron retrasos en la distribución de 

microscopios y hubieron dificultades administrativas y de orden técnico para la 

adjudicación de los equipos médicos. Durante el 2005, se continuará con la 

implementación.  
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12.Taller 	de políticas de salud y estrategias para la promoción, 
prevención y control de la malaria y otras enfermedades transmitidas 
por vectores 

Mediante dos talleres en donde participaron personal de salud de las 

Direcciones Regionales de Salud de las macrorregiones Norte, Amazonía, Sur 

y Centro, se establecieron las actividades principales para la promoción, 

prevención y control de la Malaria y OEM. Los equipos responsables de las 

DIRESAs se comprometieron en culminar el plan, indicando tareas por cada 

una de las actividades principales acordadas en el taller. En ambos talleres se 

trabajó en la identificación de las metas nacionales y regionales, los resultados 

esperados y las actividades  para la promoción, prevención y control de la 

malaria y OEM. Además se validaron los criterios de programación del plan 

operativo y se establecieron compromisos nacionales, regionales e 

interregionales. Luego de los talleres, y con los productos resultantes, cada 

DIRESA debería presentar el plan operativo respectivo, para la prevención, 

promoción y control de la Malaria y OEM, de acuerdo a las actividades e 

instrucciones planteadas en ellos.  Sin embargo, posteriormente por 

disposiciones del Ministerio de Salud (Oficina General de Planeamiento 

Estratégico) se modificó la presentación de los planes de cada región, y por 

ende no se pudo concluir esta actividad. 

Asimismo, durante el 2004, personal del MINSA ha participado en actividades 

regionales de AMI-RAVREDA, lo cual permite la cooperación técnica y 

coordinación permanente entre cada uno de los países participantes del 

AMI/RAVREDA. Esto también permite, la actualización de conocimientos e 

intercambio de experiencias en prevención y control de la malaria entre todos 

los países miembros del AMI. 

Como parte del acuerdo asumido por los países de la Cuenca Amazónica; con 

el propósito de fortalecer la capacidad de decisión en la planificación, definición 

de especificaciones, selección y abastecimiento de medicamentos e insumos; 

se realizó en el Perú la Reunión de Gestión de Medicamentos e Insumos 

Esenciales para Programas de control de la Malaria en la Cuenca Amazónica. 

En ésta, se actualizó los conocimientos y se compartió experiencias entre los 

países miembros del AMI en: la selección de líneas terapéuticas antimaláricos 

114 



en los países, adquisición, control de calidad del medicamento, 

almacenamiento y distribución, uso de medicamentos y supervisión y 

monitoreo. Se compararon además los precios de adquisición de los 

medicamentos antimaláricos en los diferentes países.   
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